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Abstract  
 
 
 
 
 
 
How to prepare a budget or cost estimation when 
a final construction design does not exist? 
How to respond in a fast, effective and 
appropriate way in the actual competitive 
environment?  
It requires new and more useful tools and 
methods in order  to guarantee the effectiveness 
of conceptual or preliminary designs and its 
estimating costs involved in any engineering 
project; investing a minimum of time, resources 
and money as well. 
The methodology proposed establishes 
the necessary steps to obtain the preliminary 
design before any cost estimation of prefabricated 
concrete buildings. A computer system was 
developed to allow choosing the best possible 
option according to cost results.  
The model combines the conceptual or 
preliminary design with the estimated unit direct 
cost for every single prefabricated component of 
the structure, besides the computation of 
materials, equipments, cranes and transportation, 
estimating of labor cost, indirect costs and an 
estimation of time frame of word at site. 
 
Key words: model, costs, estimating and 
prefabricate. 
Resumen 
 
 
 
 
 
¿Cómo se elabora un presupuesto o estimación 
de costos, cuando no existe un diseño definitivo?, 
¿Cómo responder en forma rápida, eficaz y 
oportuna a las exigencias del entorno actual? 
Se requieren nuevos métodos y 
herramientas  que garanticen la efectividad de los  
diseños conceptuales y/o preliminares y la 
estimación de costos de un proyecto de 
ingeniería, invirtiendo el mínimo de tiempo, 
recursos y dinero.  
La metodología propuesta establece los 
pasos necesarios para realizar el diseño 
preliminar antes de la  estimación de costos para 
edificios prefabricados de concreto.  El sistema 
informático desarrollado permite la escogencia de 
la mejor opción posible desde el punto de costos.  
El modelo combina el diseño conceptual 
o preliminar con la estimación de los costos 
unitarios directos de cada uno de los elementos 
prefabricados que componen la estructura, 
además de la cuantificación de materiales, 
equipos, grúas y transportes, estimación 
aproximada de las horas hombre o “mano de 
obra”, costos indirectos y la estimación del plazo 
de las obras en sitio. 
 
Palabras claves: modelo, costos, estimación y  
prefabricado. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los propietarios, accionistas y empresarios,  junto 
con las condiciones comerciales y financieras 
actuales, son los que definen el plazo de 
respuesta de oferta y luego el plazo constructivo  
y si se quiere ser competitivo, debemos 
adaptarnos a ellas 
En el pasado se requería del diseño 
estructural y planos constructivos completos, para 
la determinación de los costos de un proyecto de 
ingeniería. En la actualidad, las condiciones de 
competitividad requieren que las empresas 
desarrollen su capacidad de respuesta, y que el 
tiempo requerido para la estimación de los costos 
sea reducido a su mínima expresión, ya sea que 
se cuente o no con la información suficiente. 
Hoy existen programas para el análisis y 
diseño estructural, inclusive algunos incorporan el 
cálculo de cantidades de materiales y asignación 
de costos, y proyectan resultados en cuestión de 
minutos. Aunque son muchas las ventajas de 
estos paquetes, por ser generalizados, son muy 
elaborados y requieren de adaptaciones. Su 
principal desventaja es el costo de adquisición, 
implementación y adaptación a las condiciones 
específicas de la empresa.  
Como alternativa se propone optar por 
una metodología para el diseño conceptual y 
preliminar que sirva de base para la estimación 
de costos de cada uno de los componentes 
prefabricados de la estructura, así como de las 
obras en sitio. Se utiliza como plataforma de 
programación la hoja electrónica de Excel, que es 
una herramienta informática práctica, 
multipropósito y de uso común en todo ordenador 
de escritorio y/o portátil, por lo que no requiere de 
instalación o compra de un programa especial. 
La automatización de las labores 
repetitivas permitirá al ingeniero proyectista y/o 
diseñador  dedicarse a labores complementarias 
y específicas del proyecto, y a las actividades 
estratégicas como la planificación, que muchas 
veces se omiten por falta de tiempo, y que 
podrían ser los factores determinantes para lograr 
la adjudicación de un proyecto y la generación de 
utilidades posteriores durante su ejecución.  
El  objetivo general es el diseño de un 
modelo de estimación de costos para edificios 
prefabricados de concreto con flexibilidad en 
dimensiones tanto en planta como en altura y en 
la cantidad de módulos, ajuste de las diferentes 
variables para el diseño: cargas gravitacionales, 
temporales y requerimientos sísmicos, y en las 
características de los materiales como acero y 
concretos, incluyendo las obras  de sitio con 
posibilidades de interacción. 
Al realizar el diseño conceptual y 
preliminar de los elementos que componen la 
estructura prefabricada y complementos en sitio, 
se genera la información base para la estimación 
de los costos respectivos.  
Si esto se hace metodológicamente, y se 
utilizan ayudas informáticas, las tareas repetitivas 
se simplifican y las actualizaciones son 
automáticas, disminuye así la posibilidad de error, 
y se genera además un valor agregado al existir 
posibilidades de realizar un análisis de 
sensibilidad, para optimizar significativamente la 
estructura y lograr el mayor beneficio al menor 
costo. 
 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 1 
Agradecimiento: 
Al Ing. José L. Altamirano por su 
dirección en el desarrollo de este proyecto. 
 
Dedicatoria 
A mi esposa Doria 
A mis hijos Marco y Ronald 
2 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO  
Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas exitosas se caracterizan por su 
flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda constante 
de la satisfacción de sus clientes y responderán a 
sus necesidades con calidad, excelente servicio y 
rapidez. Esta última característica determinará en 
gran manera el tener éxito en una contratación o 
negocio. 
La adaptación e implementación de 
métodos y herramientas de estimación de costos 
para optimizar el uso de recursos y tiempo,  y su 
respectiva reducción, adquiere una importancia 
relevante y estratégica, en el ambiente altamente 
competitivo de la industria de la construcción. 
El paradigma actual nos impone retos y 
exigencias de celeridad y exactitud en la 
estimación de los costos de proyectos de 
ingeniería, por lo que debemos de actuar 
“proactivamente” para prever las necesidades 
futuras y desarrollar fortalezas que nos 
garanticen la efectividad y el éxito en esta 
empresa.  
 ¿Cómo se elabora un presupuesto o 
estimación de costos, cuando no existe un diseño 
definitivo? ¿Cómo responder en forma rápida, 
eficaz y oportuna, a las exigencias de entorno 
actual? Para responder a estas interrogantes y 
otras relacionadas con el tema, se analizó cada 
etapa involucrada en las actividades de la 
estimación de costos, la información requerida, la 
información generada y cómo transformarla en 
una capacidad estratégica de la empresa para 
ofrecer flexibilidad y variedad de alternativas a 
sus clientes consumiendo la cantidad mínima de 
tiempo en la preparación de la estimación de 
costos. 
La información existente en los  planos y 
especificaciones, en las etapas iniciales de un 
proyecto, es insuficiente y escasa, y podrían 
obstaculizar y dificultar el proceso de estimación 
de costos, paradójicamente es  en esta etapa 
previa a la ejecución de las obras, donde muchos 
proyectos definirán su éxito o fracaso. 
La exactitud de la estimación de costos y 
el riesgo asumido está directamente influenciada 
por la calidad de la  información disponible, de 
ahí que corresponde evaluar minuciosamente las 
consecuencias desastrosas que se producirían al 
subestimar o sobrevalorar las obras. Con la 
primera se pierde dinero, con la segunda se 
pierde el proyecto. 
El método de estimación de costos o 
presupuestación convencional, incorpora muchas 
actividades  repetitivas que lo convierte en un 
proceso lento, tedioso, algunas veces complejo y 
con posibilidades de error.  
Se requieren métodos y herramientas  
más efectivas, seguras y precisas en sus 
cálculos, que con diseños conceptuales y 
preliminares, permitan la estimación de costos 
directos de una obra de ingeniería, 
específicamente en este caso nos referimos y 
ajustamos a un edificio prefabricado de concreto.  
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Se desea realizar la estimación y sus actividades 
previas de diseño con el mínimo de  inversión de 
tiempo, recursos y dinero de la empresa. Para 
lograrlo es necesario  la evolución y progreso 
hacia un sistema de estimación de costos 
integral, automatizado, con posibilidades de 
generar escenarios y poder determinar la mejor 
opción posible, desde el punto de vista de costos, 
en un tiempo mínimo de respuesta, que permita 
el aprovechamiento máximo de los recursos, al  
asignarlos en la elaboración del diseño de la 
alternativa definitiva.  
Se propuso como objetivo general el  
diseño de un modelo de estimación de costos 
para edificios prefabricados de concreto 
(estructura u obra gris), con flexibilidad en sus 
dimensiones tanto en planta como en altura y en 
cantidad de módulos. Con ajuste de las diferentes 
variables para el diseño: cargas gravitacionales, 
temporales, requerimientos sísmicos y en las 
características de los materiales predominantes 
como los aceros de refuerzo y concretos. 
Se estableció un modelo de forma 
rectangular o cuadrada, con una cantidad de 
módulos desde 1X1 hasta 10X10 en cualquier 
combinación. Los módulos tienen una dimensión 
que oscila entre los 6 y 10 metros, lo que permite 
determinar y codificar los diferentes elementos 
prefabricados: losas multitubulares, vigas y 
columnas, además de las placas de fundación. 
Se consideró en el diseño conceptual o 
preliminar los requerimientos del Código Sísmico 
de Costa Rica, versión 2002, para la 
determinación de cargas gravitacionales y 
temporales, así como la demanda sísmica. En 
está última se simplificaron los cálculos mediante 
el uso de factores, a fin de valorar sus efectos en 
los diferentes elementos, se evita así el tener que 
realizar el análisis estructural detallado, que será 
necesario incorporar únicamente en la etapa de 
diseño definitivo y que no forma parte del alcance 
del presente trabajo. 
Se contempla en los  cálculos los requerimientos 
del diseño por capacidad, para los elementos 
prefabricados, y también, en el diseño de las 
placas de fundación con diferentes opciones 
tanto en su profundidad como en la capacidad 
soportante del terreno. Además se incluye el 
calculo de  los aceros de refuerzo y concretos por 
colocar en sitio en obras complementarias. 
El resultado obtenido fue una estimación 
de las cargas a que estarían sometidos todos los 
elementos, así como las cargas en cada uno de 
los niveles, para proceder luego con el diseño 
preliminar que, a su vez, establece las  bases 
para una cuantificación detallada y estimación de 
los costos unitarios (directos) de cada uno de los 
elementos prefabricados que componen la 
estructura, además de la cuantificación de 
materiales, equipos, grúas y transportes, 
estimación aproximada de las horas hombre, 
indirectos y la estimación del plazo de las obras 
en sitio.  
La actualización de los precios de 
insumos junto con las opciones para realizar un 
análisis de sensibilidad, permite optimizar 
significativamente la estructura y lograr el mayor 
beneficio al menor costo. 
Al implementar cálculo en forma 
metodológica y automatizada,  se logra obtener 
una ventaja competitiva en cuanto a rapidez de 
respuesta, preparación de escenarios y 
escogencia de la mejor alternativa, la más viable 
y eficiente desde el punto de vista de costos, todo 
en forma previa al diseño definitivo y la 
elaboración de planos constructivos.  
La generación de información oportuna y 
valiosa, se esgrime como herramienta de 
negociación de precios, proporciona un valor 
agregado en asesoría al cliente, y permite la 
opción más beneficiosa tanto para los clientes 
como para  la empresa 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entorno actual se caracteriza por los cambios 
constantes y vertiginosos, clientes más exigentes 
y conscientes de los costos, aumento de la 
competencia cada vez más arriesgada y por qué 
no hasta temeraria,  donde el precio, la calidad, el 
tiempo y la tecnología son cruciales y  nos obliga 
a ser más flexibles y eficaces. 
La hipercompetencia exige afinar 
continuamente las prácticas en los negocios,  y a 
optimizar la utilización de los recursos 
económicos y tecnológicos limitados.  
En cada una de las etapas del desarrollo 
de  un proyecto se requiere su costo aproximado, 
ya sea para valorar la inversión y su rentabilidad, 
o bien, para participar en un concurso o licitación. 
De aquí la importancia de realizar una estimación 
de costos, lo más exacta posible, que permita 
tomar decisiones oportunas y correctas.  
Los niveles de detalle requeridos para la 
estimación de costos de construcción varían 
según la información existente en el momento de 
estimación y esta a su vez del estado de 
desarrollo del proyecto. El rango de estimación va 
desde la modalidad global, basada en variables o 
parámetros representativos como el área (m2) o 
el volumen (m3) en sus etapas tempranas, hasta 
del presupuesto de control antes de la 
construcción, con planos y especificaciones 
totalmente definidos.  
La exactitud de la estimación de costos y 
riesgo asumido se verá directamente influenciado 
por información disponible y es aquí donde se 
aplica la ingeniería de costos, definida como el 
área practica de la ingeniería, donde el criterio y 
la experiencia son utilizadas en conjunto con las 
técnicas y principios científicos, aplicados al 
problema de la estimación de costos, su control y 
rentabilidad. 
Muchas estimaciones de  costos se 
elaboran con base en el  diseño y planos 
constructivos en proceso, al igual que en las 
especificaciones, inclusive sin estudio de suelos y 
sin topografía completa. A esto se le añade la 
incertidumbre sobre el inicio de las obras, que 
podrían desplazarse fácilmente de la época de 
verano a la de invierno, con las respectivas 
implicaciones sobre el costo. La experiencia 
previa de proyectos similares y el criterio del 
ingeniero proyectista y/o diseñador, con su aporte 
de  soluciones alternativas y valoración de los 
costos,  permitirán tomar decisiones oportunas 
para que el proyecto se realice en forma tal que 
garantice su éxito,   reduciendo al mínimo los 
errores y  consecuencias desastrosas que se 
producirían al subestimar o sobrevalorar las 
obras.  
No hace mucho tiempo,  la elaboración 
de un presupuesto requería de arduas horas de 
trabajo repetitivas, era una actividad engorrosa, 
lenta y con alto grado de posibilidad de error. 
Actualmente con el apoyo informático, el tiempo 
que se requería se ha reducido de semanas a 
días, o inclusive a minutos, con actualizaciones y 
generación de alternativas en forma 
automatizada, y con un mínimo de  inversión de 
recursos. 
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Para estimar el costo de un proyecto de 
ingeniería se requiere un amplio conocimiento de 
aspectos tales como: materiales, horas hombre, 
equipos, maquinaria, sistemas constructivos, 
condiciones del sitio, etc., además de tener a 
disposición los planos y especificaciones 
definitivas. Al incursionar en el sistema 
prefabricado, la información relativa al diseño 
convencional contenida en los planos  y 
especificaciones se torna muchas veces 
insuficiente, ya que deberá realizarse un proceso 
de adaptación o equivalencia de los diferentes 
elementos que componen la estructura, llegando 
inclusive a elaborarse una alternativa que 
modifica aspectos básicos de modulación para 
lograr un aprovechamiento más eficaz de las 
características propias del prefabricado y reducir 
así los costos del proyecto.  
Debido a los aspectos de diseño 
involucrados en esta actividad, se hace necesario 
introducir aquí  la figura del ingeniero proyectista 
y/o diseñador, o bien combinación de ambos en 
un equipo de trabajo encargado de desarrollar un 
diseño conceptual y preliminar, como requisito 
previo a la etapa de estimación de costos.  
En esta etapa,  que podría denominarse 
como planeamiento conceptual del proyecto, es 
donde se consideran las diferentes alternativas, 
para luego pasar a la etapa de evaluación, 
comparación económica y viabilidad.  
 Al evaluar las alternativas se toma en 
cuenta que cumpla con los requerimientos del 
cliente y la utilización óptima de las ventajas y 
fortalezas del prefabricado, para garantizar una 
fórmula negociadora ganar-ganar. 
Una vez que el proyecto ha sido 
claramente definido, se procede al diseño 
detallado,  que es la base para la elaboración de  
los planos constructivos y sobre los cuales en 
última instancia podrán calcularse los costos 
definitivos.  
Con la implementación de un modelo de cálculo  
metodológico y automatizado,  se logrará obtener 
una ventaja competitiva en cuanto a rapidez de 
respuesta, preparación de escenarios y 
optimización de la estructura más eficiente desde 
el punto de vista de costos. 
 
 
Problemática de la información 
 
Los planos, detalles constructivos y sus 
complementos tales como: especificaciones, 
estudio de suelos, levantamientos topográficos 
(planimetría y altimetría), condiciones de sitio, 
constituyen la base para la estimación de costos 
y ejecución de la obra. Entre mayor exactitud 
exista en estos documentos mayor precisión 
tendremos en la estimación de los costos.  
Lo cierto es que en la etapa previa a la 
ejecución de las obras, usualmente no se cuenta 
con la documentación totalmente desarrollada. 
Las ofertas muchas veces deben prepararse 
sobre un pliego de condiciones y planos 
generales (esquemáticos), y ante esta falta de 
información se debe improvisar con soluciones 
hipotéticas sobre las que se  formulará el 
presupuesto.  
Los propietarios, accionistas y 
empresarios,  junto con las condiciones 
comerciales y financieras actuales, son los que 
definen el plazo de respuesta de oferta y luego el 
plazo constructivo,  y si se quiere ser competitivo 
debemos adaptarnos a ellas. 
Ante la necesidad de obtener el costo 
rápidamente, se hace necesario contar con una 
metodología y herramientas ágiles que permitan 
valorar el proyecto, determinar los parámetros 
más representativos, buscar la mayor eficiencia 
posible y  proseguir con las etapas previas a su 
ejecución. Si se considera, además, el hecho de 
que la estructura conceptualizada para realizarse 
bajo modalidad tradicional de concreto reforzado 
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colado en sitio o bien en estructura de acero, no 
considera aspectos claves que pueden mejorar la 
eficiencia y competitividad de la estructura 
prefabricada, es esencial contar con un método 
que permita la reacción necesaria para influir en 
la definición de desarrollar el proyecto bajo este 
sistema constructivo. 
Numerosos sistemas de información han 
sido desarrollados para la estimación de costos. 
Su rango de sofisticación varía desde un cálculo 
simple con base en hoja electrónica, hasta 
sistemas integrados que involucran el diseño, 
cálculos de componentes y determinación de 
costos. 
Su implementación requiere desembolsos 
por concepto de compra, mantenimiento, 
entrenamientos y renovación de equipo de 
cómputo. Como alternativa a la compra de un 
sistema informático, se propone desarrollar un 
modelo ajustado, a los requerimientos específicos 
del prefabricado, que permita automatizar las 
tareas repetitivas del proceso de diseño e 
incorporar las de estimación de costos. 
En este sentido, el objetivo de este 
estudio fue implementar un modelo de diseño 
estructural preliminar y estimación de costos 
directos de la estructura (“obra gris”) para 
edificios prefabricados de concreto de dos a cinco 
niveles, que sea dinámico, flexible y fácilmente 
utilizable, y que genere información relevante de 
los costos y permita la escogencia de la mejor 
opción posible. 
Adicionalmente se establecieron entre 
otros los siguientes objetivos específicos: 
 Diseñar una metodología que sirva de guía 
en la estimación del costo en forma 
planificada, para reducir las posibilidades de 
riesgo, tanto en los aspectos técnicos como 
económicos, considerando las variables más 
relevantes o determinantes del costo de la 
obra gris de edificios prefabricados. 
 Diseñar un modelo flexible para el diseño 
estructural preliminar de cada uno de los 
elementos prefabricados que conforman la 
estructura y su respectiva estimación de 
costos, incluyendo las obras en el sitio 
correspondientes al montaje del prefabricado. 
 Diseñar un modelo de presentación amigable, 
de enfoque y orientación pragmática, 
implementado en una hoja electrónica de 
Excel, que mediante la programación en el 
lenguaje de “Visual Basic para Aplicaciones” 
permite su utilización y actualización en forma 
automatizada, disminuyendo así la posibilidad 
de error. 
 
 Diseñar una herramienta para análisis de 
sensibilidad, como un modelo de simulación 
de estimación económica del tipo “que pasa 
si”, que permite la preparación de escenarios 
para optimizar significativamente la estructura 
y lograr el mayor beneficio al menor costo. 
 Contemplar en los  cálculos de  diseño, los 
requerimientos del diseño por capacidad, 
simplificando el aspecto del  análisis 
estructural, mediante el uso de factores. 
 Diseñar preliminarmente todos los  elementos 
prefabricados así como las placas de 
fundación, los aceros y concretos por colocar 
en sitio, para proveer la información suficiente 
para realizar el cálculo detallado de cada uno 
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de los elementos prefabricados y las obras en 
el sitio o complementarias.  
 Que el modelo permita flexibilidad en sus 
dimensiones horizontal y vertical, en la 
cantidad de módulos o ejes, en la escogencia 
de las  variables para el diseño, tanto en 
cargas gravitacionales, temporales como 
requerimientos sísmicos.  
 Que el modelo genere en forma automática el 
diseño estructural preliminar y la estimación 
de costos. 
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Marco teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estimación de costos y del plazo de ejecución 
de un proyecto es mucho más que simplemente 
cuantificar y poner precios. Esto conlleva el 
concepto de planificación de la obra, que 
ordenará la logística del proceso constructivo y 
servirá de base para su control posterior y 
retroalimentación. 
Cada etapa del proceso de planificación, 
presupuesto y construcción, están 
intrínsecamente relacionadas y enriquecerán la 
experiencia  para futuros proyectos. 
 
 
Tipos de estimación de costos 
 
Estimación aproximada 
 
 Se utilizan para conocer el costo antes de decidir 
emprender o construir un proyecto. Usualmente 
están  basadas en una variable representativa de 
la capacidad o medida física de diseño tales 
como el área o el volumen.  
Se requiere experiencia y juicio (criterio 
amplio), para ajustar los costos unitarios a las 
condiciones específicas del proyecto. La 
desventaja y riesgo por considerar es que no 
siempre el costo varía en forma lineal, y podría 
comportarse en forma logarítmica, exponencial e 
inclusive inversamente proporcional a la variable 
analizada.  
Los datos históricos proveen información 
fundamental y valiosa, siempre que hayan sido 
recolectados y organizados de tal forma que 
pueda hacerse compatible con el proyecto en 
cuestión y fácilmente actualizables, por lo que 
deberán ser utilizados prudentemente, ya que 
cambios relativos de los precios en ciertos 
insumos, podrían impactar sustancialmente los 
costos totales. 
 
 
Estimación detallada 
  
Considera que el proyecto está compuesto por 
actividades o componentes, cuantificables en 
forma precisa de los planos constructivos, que 
permiten determinar el costo de cada actividad, 
considerando el costo de los materiales, horas 
hombre, equipo, cargas fijas, administración y 
utilidad. 
  
 
Métodos de estimación de 
costos 
 
Una vez definida la tecnología  constructiva 
dependiendo de la etapa de desarrollo del 
proyecto, este puede ser dividido en elementos o 
niveles de detalle según los propósitos de la 
estimación de costos. El costo unitario para cada 
elemento en la lista de cantidades puede ser 
calculado y procesado, para obtener el costo total 
de la construcción. Este procedimiento se basa 
en las características de la construcción y la 
tecnología empleada o método constructivo, que 
ajusta los costos unitarios de acuerdo con las 
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subdivisiones del proyecto, en rubros de 
subcontratistas o bien en rubros de cantidades 
que pueden ser cuantificables de planos o bien 
del diseño estructural preliminar.  
Los métodos utilizados para la estimación de 
costos son muy variados y pueden ser vistos 
desde diferentes perspectivas,  
 
 
Clasificación de  acuerdo con los 
requerimientos 
 
Estimación para diseño o 
escenarios  
 
Se lleva a cabo durante el planeamiento y antes 
del diseño definitivo de un proyecto, consiste en 
la comparación  de alternativas potenciales con 
fundamento en datos de costos de proyectos 
similares construidos en el pasado, y/o datos 
históricos de publicaciones comerciales o 
públicas. Está orientada al propietario o 
inversionistas, para medir la factibilidad 
económica. 
 
 
Estimación conceptual 
 
También podría llamarse preliminar y está 
basada en el diseño conceptual del proyecto en 
la etapa en que la tecnología básica del diseño es 
conocida. El modelo propuesto se clasifica en 
esta categoría, desde el punto de vista de la 
tecnología por utilizar es de estructura 
prefabricada de concreto, sin embargo, su 
alcance tiene carácter de estimación definitiva al 
detallarse suficientemente cada uno de los 
componentes del sistema, lo que permite realizar 
apropiadamente la estimación de costos inclusive 
para nivel de oferta constructiva. 
 
 
Estimación detallada o estimación 
definitiva 
 
Es realizada cuando el alcance del trabajo está 
claramente definido y el diseño detallado está en 
progreso de tal forma que las características 
esenciales son identificables. Planos completos y 
especificaciones detalladas serán de gran utilidad 
para mejorar la exactitud de la estimación. 
 
 
Estimación de control 
 
Sirve para monitorear el proyecto durante su 
construcción. Incluye planeación, control y 
proyecciones. 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previamente a la estimación de costos de un 
edificio o estructura con base en componentes 
prefabricados de concreto, debe existir un 
proceso de diseño conceptual que nos permita 
definir las características geométricas de los 
diferentes componentes de la estructura, a fin de 
proceder con la estimación de costos 
correspondiente 
Para la elaboración de este diseño 
conceptual o preliminar es recomendable la 
utilización de una metodología y herramientas 
automatizadas, que hagan más expeditas las 
tareas repetitivas tales como: la escogencia de 
los factores de diseño, escogencia de cargas, 
factores para las cargas de sismo (aproximados), 
determinación de cargas gravitaciones y 
temporales.  
Una vez definidos los parámetros de 
diseño, se procede con el diseño propio de los 
elementos prefabricados que servirán de base 
para la estimación de costos de la estructura, al 
igual que los costos relativos a la fase de 
montaje,  
Es importante determinar los factores 
relevantes por considerar para las obras de sitio y 
cuales de ellos podrían automatizarse, tales 
como el cálculo de aceros, concretos, rellenos, 
sustituciones, grúas, transportes, etc., y como los 
podemos incorporar a los rendimientos de “mano 
de obra”, condiciones en el sitio, accesos y zona, 
en hojas esquemáticas o machotes  que faciliten 
su manejo y posterior cálculo de los costos 
respectivos. 
Conceptualización del modelo 
 
Modulación 
 
Se estableció una modulación variable y flexible, 
tanto en el sentido vertical como horizontal. La 
modulación horizontal (ejes numéricos del 1 al 10 
y en ejes literales del A al K), con una cantidad de 
módulos que varían desde  1X1 hasta 10X10, en 
cualquier combinación y con una dimensión de 6 
a 10 metros.  
Horizontalmente, se consideró un único 
módulo de ajuste, en el sentido de ejes de carga 
(E1), y los módulos restantes, con dimensiones 
iguales a E3. En el sentido de los ejes de amarre 
(ejes literales del A al K), todas las dimensiones 
(E2) son iguales. Las áreas podrían oscilar entre 
los de 36 m2 y 10,000 m2 por nivel.  
 
 
321
A
B
10
K
 
Figura 1. Modulación y dimensiones en planta. 
 
 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 11 
En el sentido vertical se consideraron tres alturas 
diferentes,  h1 para el primer nivel, h2 para 
niveles  intermedios y un h3 para el último nivel, 
con un máximo de cinco niveles, un mínimo de 
dos, y con la posibilidad de ser iguales entre sí. 
Se condicionan h1 y h2 a múltiplos de 0.17 m, 
para considerar una dimensión típica de 
contrahuellas de escalera. 
 
Figura 2.  Dimensiones verticales. 
 
 
Tipologías de componentes 
estructurales 
 
Se definió una  tipología típica y codificación de 
cada uno de los componentes estructurales en 
adelante llamados elementos tales como: losas 
multitubulares, vigas de carga, vigas de amarre y 
columnas, además de las placas de fundación 
que son coladas en sitio.   
La tipología placas y columnas está  
limitada a ocho tipos. 
La tipificación de vigas dependerá del tipo de 
modulación, esta se define tomando en cuenta la 
dirección de apoyo de la losa multitubular. Así, se 
tiene la modulación unidireccional (rectangular) o 
la modulación bidireccional (tablero). La tipología 
de vigas se reduce a cinco y seis tipos de vigas 
respectivamente. Las vigas en los diferentes 
niveles de entrepiso intermedio son iguales, 
excepto para la alternativa con azotea, que 
podrían corresponder a otro tipo de cargas 
temporales o bien ser iguales los entrepisos 
intermedios.  
Para las vigas de techo (opción de 
azotea) se tienen  cinco y seis tipos de vigas 
según sea la dirección de apoyo del entrepiso.  
Las losas de entrepisos se tipificaron 
globalmente, se tiene  un solo tipo para la  
modulación unidireccional (rectangular), y tres 
tipos para la modulación bidireccional (tablero), 
ya que dependiendo de las dimensiones y 
modulación su espesor y refuerzo podría variar. 
Su costo se calcula por metro cuadrado (m2) y el 
diseño está definido según las tablas de 
longitudes máximas  del anexo 1. 
 
 
Codificación de elementos 
 
La cantidad de elementos dependerá de la 
modulación específica. Podrían existir situaciones 
en que la cantidad de algún tipo de elemento sea 
igual a cero, y otras modulaciones en que se 
repitan o sean iguales, pero la cantidad de tipos 
nunca sobrepasará a los ya definidos, 
independiente de cualquier modulación escogida. 
Para el cálculo de cantidades o tipos de 
elementos se crearon algoritmos que los 
cuantifican automáticamente. 
Existen un total de ocho tipos de placas 
de fundación y ocho tipos de columnas, 
codificadas como del P-1 al P-8 y C-1 a C-8 
respectivamente. 
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Figura 3. Codificación de placas de fundación. 
 
 Figura 4. Codificación de columnas. 
 
Las columnas se sub-clasifican en tipo A, 
para los dos primeros niveles (columna de doble 
altura), y tipo B, para siguientes niveles que 
podrían ser de una o doble altura, o bien una 
combinación de ambas para el caso de cinco 
niveles. Esto en cumplimiento con el inciso 12.9 
del Código Sísmico de Costa Rica, versión 2002, 
que en  adelante nos referiremos con las siglas 
CSCR-02, y que limita a las columnas así: 
durante el proceso de montaje las conexiones 
deberán completarse conforme avanza el 
montaje. En sentido vertical no debe haber más 
de dos pisos de conexiones sin terminar”. 
Las vigas de entrepiso se codifican como 
VC-1 al VC-4 (vigas de carga) y VA-1 (vigas de 
amarre) y VC-1 al VC-6 (todas vigas de carga) 
para modulación unidireccional y bidireccional 
respectivamente. 10
K
321
A
B
 
 
 
Figura 5. Codificación de vigas de entrepiso 
    Modulación unidireccional (rectangular) 
 
K
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Figura 6. Codificación de vigas de entrepiso 
    Modulación unidireccional (tablero) 
 
Para la alternativa de azotea, las vigas de 
techo, se codifican como  VT-1 al VT-5 en la 
modulación unidireccional  y   VT-1 a VT-6 en la 
modulación bidireccional.  
Las vigas de techo podrían ser iguales a 
las vigas de entrepiso dependiendo de las cargas 
de diseño seleccionadas. 
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Figura 7. Codificación de vigas de techo o azotea 
     Modulación unidireccional (rectangular) 
 
 
Figura 8. Codificación de vigas de techo o azotea 
     Modulación unidireccional (tablero) 
 
También se tiene la alternativa de vigas de techo 
prefabricadas pero sin losas multitubulares o 
azotea. En este caso  servirían de soporte para la 
estructura y cubierta de techo con la siguiente 
codificación VT-1 a VT-3.  
Por último se podría tener la alternativa 
sin vigas de techo prefabricadas. En este caso 
siempre se considera en el análisis preliminar las 
cargas correspondiente a la estructura metálica y 
cubierta de techo. Corresponde al diseñador 
determinar un factor adicional de carga 
permanente (distribuida) que modele o  
considerare el peso equivalente a las vigas de 
techo que se utilizarán. 
10
K
321
A
B
 
 
Figura 9. Codificación de vigas de techo  
 
 
La unión o conexión entre 
elementos prefabricados 
 
Las uniones son tipo conexiones húmedas, 
diseñadas para lograr la continuidad mediante la 
colocación de concreto en sitio (f`c de 280 
kg/cm2) y con barras de refuerzo longitudinal  que 
pasan  a través de los nudos, comúnmente 
denominados bastones. Estos últimos son 
diseñados de acuerdo con el momento negativo 
en los extremos de las vigas. Los aros de los 
nudos son considerados e incorporados en las 
columnas. Los detalles típicos de las uniones 
entre la losa multitubular y las vigas (conexiones 
húmedas), se muestran en el anexo 2. 
10321
A
B
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Metodología de diseño 
 
El primer requisito de un diseño es que las 
estructuras deben soportar con seguridad todas 
las cargas que se les apliquen, para lo cual se 
deben conocer todas las cargas máximas 
posibles y sus combinaciones que puedan 
producir los máximos esfuerzos o deformaciones 
en las diferentes partes de la estructura. 
Para efecto de simplificar el trabajo se 
toman las   cargas mínimas de diseño para los 
diferentes usos de las estructuras, según indica el 
CSCR-02, sin embargo, estrictamente hablando, 
corresponde al diseñador evaluar las condiciones 
especiales donde no hay referencia de las cargas 
y se deberán realizar estudios para 
determinarlas.  
Entre los métodos de diseño se tiene el 
diseño por esfuerzos permisibles, que considera 
que la estabilidad se garantiza cuando los 
esfuerzos generados por las cargas de trabajo, 
sus valores son muy reducidos en comparación 
con los esfuerzos de falla. Estas cargas de 
trabajo representan las cargas máximas que 
tendrá la estructura. Los esfuerzos admisibles se 
toman como una fracción del esfuerzo 
correspondiente a la falla. 
Otro método puede ser el diseño por 
resistencia, diseño por resistencia última, diseño 
plástico o diseño al límite, todos tienen el 
supuesto de que pueden definir el 
comportamiento del punto de falla o cualquier 
otro punto de la estructura. Se trabaja con un 
factor de seguridad que satisfaga que las cargas 
de trabajo estén alejadas de las cargas de falla.  
Este último método es con el que se realizarán 
los cálculos respectivos. 
 
 
 
 
Diseño estructural preliminar 
 
Una vez definida la distribución horizontal y 
vertical de la obra y el número de niveles, se 
procede al cálculo de las cargas gravitacionales 
para cada uno de los elementos de la estructura: 
losas, vigas, columnas y fundaciones. Para esto 
deberán asumirse las dimensiones de estos, que 
deberán ser  verificadas posteriormente. 
Simultáneamente se calculan las cargas  
temporales y la demanda sísmica. Luego se 
procede, mediante el  análisis estructural, al 
cálculo de las reacciones correspondientes según 
las combinaciones de carga establecidas en el 
CSCR-02, que servirán de base para el diseño 
correspondiente. 
No se incluye en el alcance del presente 
trabajo el análisis estructural detallado, sin 
embargo, se  considera su cálculo en una forma 
simplificada, principalmente en lo que a sismo se 
refiere. Su efecto es considerado en los 
elementos de columnas y placas de fundación, no 
así en las vigas ni losas de entrepiso.  
Se considera  los aspectos más 
relevantes del análisis y el diseño, y se 
simplifican mediante el uso de factores que 
modelen adecuadamente sus requerimientos. Se 
acentúa aquí que los factores de diseño no son 
recetas, obedecen a la experiencia profesional 
acumulada, su incorporación acertada y ajuste 
depende del profesional a cargo. El criterio 
empleado en la escogencia de los factores en 
esta aplicación, proporciona un diseño estructural 
preliminar más ajustado a la realidad, de otro 
modo, simplemente se habrían dejado las 
variables fijas, sin oportunidad de escogencia.  
Para el diseño de columnas se 
consideran las cargas sísmicas como  momentos 
aplicados en forma proporcional a cada una de 
ellas, tomando en consideración que todas las 
columnas del nivel son de sección o rigidez 
constante, según el inciso 12.7, CSCR-02, 
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“diafragmas horizontales a base de elementos 
prefabricados, se consideran como rígidos al ser 
diseñados para ser capaces de transmitir las 
fuerzas de inercia inducidas por sismo al  sistema 
resistente , de acuerdo con las rigideces de sus 
elementos estructurales”. El momento provocado 
por el sismo corresponde al  cortante total en la 
base multiplicado por un factor de la altura en 
cada nivel y dividido por el número de columnas, 
lo que permite determinar en forma aproximada 
las cargas a que estarán sometidos. Este mismo 
concepto de distribución del sismo se aplica para 
el diseño de las placas de fundación.   
Las losas se consideran simplemente 
apoyadas y no se diseñan en este apartado. Su 
escogencia se limita a la utilización de las tablas 
de Manual técnico de entrepisos pretensados 
(Escosa), capítulo 2, (anexo 1) 
Las vigas se consideran simplemente 
apoyadas en las columnas en su primera etapa 
de carga y en la etapa final, la unión viga-
columna se considera rígida. 
 
 
Determinación de las cargas  
 
Para la determinación de las cargas 
gravitacionales se utiliza comunmente el término 
de  “bajada de cargas”, que obedece a la forma 
en que se realiza, es decir, de arriba hacia abajo 
y  es la estimación de las cargas a que estarán 
sometidos los diferentes elementos de la 
estructura en cada uno de los niveles.  
La carga permanente incluye los pesos 
propios de elementos constructivos, sean estos 
estructurales o no estructurales,  tales como las 
vigas, columnas, particiones livianas, techos, y 
los pesos de sistemas y componentes 
arquitectónicos, eléctricos y mecánicos. 
 
 
Cargas permanentes y temporales  
 
La determinación de cargas gravitacionales o  
permanentes es calculada con una densidad del 
concreto equivalente a 2400 kg/m3 y su magnitud 
dependerá de la interacción de los diferentes 
elementos resultantes: losas multitubulares, 
sobrelosas, vigas de carga, vigas de amarre y 
columnas. Se considera además una carga 
permanente adicional y variable, formada por el 
acabado del piso, paredes livianas, ductos 
electromecánicos y otros, incluidos los pesos 
propios de los elementos. Se inicia definiendo el 
espesor de las  losas multitubulares, que 
depende de la carga superimpuesta y la luz libre, 
luego el peralte de las vigas y las dimensiones de 
las columnas.  
Para el nivel superior (techo) se 
considera el peso de la estructura y cubierta de 
techo, si este aplica o bien las cargas 
correspondientes a la azotea con base en los 
elementos prefabricados. Se totaliza la carga 
permanente y se distribuye uniformemente en 
forma equivalente  por metro cuadrado (CP/m2).  
No se considera cargas puntuales. Para 
el apoyos o cargas de esta categoría, como el 
caso de cerchas o cualquier otro elemento 
específico, deberá estimarse una carga 
uniformente distribuida equivalente, a criterio del 
diseñador. 
Para las cargas temporales, se utiliza los 
valores mínimos  especificados en el CSCR-02, y 
en los datos de entrada se tiene la posibilidad de 
escoger diferentes valores para los niveles 
intermedios de entrepisos, para azotea o bien 
carga temporal para techos.  
En la tabla 1 se especifican algunas 
cargas gravitaciones y temporales típicas que 
podrían variar de acuerdo con las condiciones o 
requerimientos específicos de cada  proyecto y 
deberán ser evaluadas particularmente. 
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Tabla 1. Algunas cargas permanentes y temporales típicas. 
 
El tipo de modulación, sea este 
rectangular o en tablero, podría hacer variar el 
cálculo de espesores de las losas multitubulares 
y peraltes vigas, este a su vez influye en el 
cálculo de las cargas permanentes, que podrían 
variar las cargas de diseño para las vigas, las 
columnas y las placas de fundación. La 
modulación no influye en el cálculo de las cargas 
temporales. En el modelo automatizado siempre 
se realizan los cálculos  para cada una de las 
modulaciones definidas, para permitir su 
respectiva comparación.  
De acuerdo con la tipología establecida, 
se distribuyen las cargas según las áreas 
tributarias,  que permitirán calcular los momentos 
positivos y negativos de las vigas para los 
diferentes etapas de cargas  y posterior diseño. 
En el caso de columnas y placas de 
fundación las cargas se tranforman a cargas 
axiales y momentos que simulan el efecto de las 
fuerzas sísmicas. 
 
 
Demanda sísmica 
 
La determinación del coeficiente y demanda 
sísmica está basado en el capitulo 2 del CSCR-
02.  
Los pasos detallados para su  determinación 
están esbozados en el apéndice 7. 
Cargas  gravitacionales o permanentes
Sobrelosa de 5 cm 120 kg/m²
Multitubular de 16 cm 240 kg/m²
Piso cerámica 50 kg/m²
Paredes livianas 50 kg/m²
Cielos 25 kg/m²
Instalación mecánica 20 kg/m²
Cargas temporales 
Oficinas 250 kg/m²
Azoteas 200 kg/m²
Techo 50 kg/m²
 
Fórmulas: 
 
Sr
FedIa
C ef
⋅⋅=Coeficiente Sísmico. 
 
 
Cortante total en la base. WCV ⋅=
 
 
Cálculo de fuerzas sísmicas para un nivel dado. 
 
∑ ⋅
⋅⋅=
kk
ii
hw
hwVF 
 
 
En este punto se introduce  una 
simplificación para obviar el análisis estructural 
detallado, que involucraría una demanda 
importante de tiempo y recursos, malograría la 
flexibilidad propuesta para los cálculos 
preliminares y la preparación de escenarios que 
permitirían la selección de la alternativa óptima y 
final donde se aplicará el cálculo estructural 
correspondiente.   
La simplificación consiste en asumir la 
distribución aproximada de fuerzas sísmicas en 
todas y cada una de las columnas y las placas 
uniformemente, de acuerdo con un valor de 
cortante en la base y multiplicado por un factor de 
la altura que nos definirá el momento sísmico. 
 El valor de este  factor depende 
principalmente de  la modulación horizontal y 
vertical de la estructura, así como la uniformidad 
en la sección de las columnas y de la existencia 
de muros. Para este modelo se considera su 
variación en el rango de 0.50 a 0.70 de la altura 
“h”. Corresponderá al ingeniero proyectista y/o 
diseñador escoger un valor que modele 
adecuadamente la estructura.  
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Consideraciones específicas  
 
Cargas y factores de participación 
 
El diseño por  capacidad de los elementos 
prefabricados debe considerar la participación de 
las diferentes acciones, el inciso 6.2 del CSCR-
02, especifica que “cada elemento, componente o 
unión de la estructura, y ésta como unidad, 
deberá tener capacidad para resistir las 
siguientes combinaciones de cargas últimas”: 
 
CU = 1.4 CP    [6-1] 
CU = (1.2 CP + 1.6 CT) + 1.6 CE [6-2] 
CU= 1.05 CP + f1 CT  ± CS + CE [6-3] 
CU = 0.95 CP ± CS + CE  [6-4] 
 
donde: 
CU =   carga última. 
CP =    carga permanente. 
CT =    carga temporal. 
CS =    carga sísmica. 
CE =    carga por empuje, este último no 
ha sido considerado en ninguno de los 
análisis ni diseños. 
 
Y donde el factor f1 está dado por: 
f1 =    0.5 para edificaciones de baja 
probabilidad de ocupación plena   de 
carga temporal a la hora del sismo. 
f1 =    1.0 para edificaciones con alta 
probabilidad de ocupación plena de carga 
temporal a la hora del sismo, tales como: 
bodegas, sitios de reunión pública, 
estacionamientos públicos, etc. 
f1 =     0.0 para techos. 
En las losas multitubulares, se consideran las 
combinaciones [6-1] y [6-2] 
En las  vigas se consideran las 
combinaciones [6-1] y [6-2] 
En las columnas y placas de fundación, se 
consideran todas las combinaciones, con la 
simplificación en la carga sismo comentada 
anteriormente. 
En ningún caso se utiliza el factor CE, 
carga por empuje. 
  
 
Diseño de losa multitubular 
 
Como sistema de entrepiso se considera la losa 
hueca prefabricada o multitubular, con espesores 
de 9, 13, 16, 20 y 25 cm. El espesor por utilizar 
estará en función de la luz libre y la carga 
“superimpuesta”. Su dirección puede ser en 
forma unidireccional (rectangular) o bien 
bidireccional (tablero). 
 
 
Figura 9. Longitud máxima de losa multitubular. 
 Fuente: Manual Técnico ESCOSA. 
 
 
Las tablas detalladas con diferentes 
combinaciones de carga y diferentes 
refuerzos, se especifican en el anexo 1.  
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Sobrelosa colada en sitio 
 
El inciso 12.7, CSCR-02, menciona que “para 
integrar los elementos prefabricados del 
diafragma con el resto de la estructura se puede 
emplear una sobrelosa colada en sitio de un 
espesor mínimo de 5 cm.,  para edificios de hasta 
5 pisos de altura y  de 6 cm para edificios de más 
de 5 pisos, y con un refuerzo mínimo equivalente 
al de  contracción y temperatura”. En observancia 
de lo anterior se estableció para la sobrelosa 
posibles espesores de 5, 6 o 7 cm., con intensión 
de  considerar posibles contraflechas del 
prefabricado y que podrían generar un espesor 
mayor, con su respectivo incremento en  volumen 
de concreto. Las  resistencias por considerar 
oscilan entre los 210 y 280 kg/cm2. Para el 
refuerzo se consideró suficiente  el uso de  malla 
electrosoldada #1, pero bien podría sustituirse 
por el uso de una malla con varilla #2 o #3. 
 
 
Diseño de vigas 
 
Diseño por flexión 
 
Las dimensiones de las vigas están limitadas a 
un ancho de 25 o 30 cm, para vigas de amarre y 
de carga, respectivamente. Su peralte será 
definido por una relación de luz libre de L/14 o 
L/12 según corresponda. Adicionalmente se 
consideró una relación por el efecto de áreas 
tributarias mayores a 100 m2, o bien cargas 
temporales mayores a los 500 kg/ m2. 
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Las dimensiones de las vigas de techo 
son idénticas a las vigas de amarre, no así su 
refuerzo. Además, no llevan “completamiento” en 
sitio y se diseñan en su primera etapa con 
sección completa. 
En términos generales las vigas se 
diseñan por capacidad y por etapas de carga que 
podrían variar al ser estas apuntaladas o no, en 
su etapa de montaje. 
En la primera etapa las vigas en sección 
prefabricada están simplemente apoyadas en las 
columnas. Las cargas que resisten, peso propio, 
losas multitubulares y sobrelosa dependerán de 
si estas son apuntaladas o no. En la etapa final, 
la unión viga-columna se considera rígida, y 
entran las demás cargas gravitacionales y 
temporales. No se considera el sismo, se asume 
que el diseño es regido por las cargas 
gravitacionales, según la primera o segunda  
combinación.  
Con las cargas permanentes y 
temporales se calculan los momentos respectivos 
en cada etapa de carga, las cuales están sujetas 
también a la determinación previa del peralte total 
que definirá el peso propio del elemento. La 
sección completa de la viga incluye el espesor de 
la losa multitubular y el espesor de la  sobrelosa. 
El peralte de primera etapa se calcula con base 
en la sección del prefabricado y el de segunda 
etapa, a la sección completa. 
 
 
Cálculo de áreas de acero 
 
Fórmulas utilizadas para determinar: 
 
Área de acero máximo y mínimo. 
( )fy
dbAs ⋅⋅= 14mindbAs ⋅⋅= maxmax ρ 
Área de acero por flexión, se calcula 
despejando “As” de la siguiente fórmula. 
 
 
 
  
 
Donde: 
As: en cm2
b :  en cm 
d : en cm 
f´c: kg/ cm2
fy : kg/ cm2
Mu : kg·cm 
 :  0.90 
 
En el acero de pretensión se utilizan de 
dos y nueve torones de ½ pulgada de diámetro, 
además de ser necesario y para ajustes se 
adiciona acero de refuerzo convencional grado 60 
ksi  (4200 kg/cm2).  
El peralte efectivo “d”, está limitado a un 
solo valor de h-5 cm. Este podría ser variado en 
una futura revisión, sin embargo por razones de 
redondeos,  al valor superior al estimar los 
diámetros de varilla, su efecto se considera 
despreciable.  
 
 
Cortante 
 
El cálculo del cortante se realiza en tres 
secciones en el sentido longitudinal de la viga, a 
una distancia de “d”,  “2d” a partir del extremo y 
en la zona central, según las siguientes formulas: 
 Resistencia del concreto.  
 
 
 
Cortante último requerido. 
 
 
La separación de aros “S” en la zona de 
confinamiento “2d”, debe cumplir las siguientes 
separaciones mínimas: d/4; 8 db; 24 daro; 30 cm, 
donde se escoge el valor menor. 
La formula de separación de aros está 
dada por la relación: 
 
( )VcVu
dfyAvS ⋅−
⋅⋅⋅= φ
φ
Donde: 
Vu:  en kg 
Vc:  en kg 
 :  0.75 
 
El cortante último varía de acuerdo con 
cada zona. 
No se calcula el cortante sísmico Vs. 
 
 
Diseño de columnas 
 
Las columnas se definen como elementos que 
resisten principalmente cargas de compresión, 
pero también soportan momentos flectores con 
respecto a dos ejes de la sección transversal y 
esta acción de flexión puede producir fuerzas de 
tensión sobre una parte de la sección transversal. 
El tamaño y capacidad de las columnas, 
fueron definidos por los principios de diseño por 
capacidad. Se determina la carga axial y el 
momento que le transmite las vigas que llegan al 
nudo, en todas sus combinaciones de cargas 
gravitacionales, temporales y de sismo.  
Para el diseño se confeccionaron los 
diagramas de interacción de columnas cuadradas 
con dimensiones que oscilan de los 40 cm a los 
80 cm, y con refuerzos longitudinales típicos 
(apéndice 8). Una vez definidas las cargas se 
verifica que tanto el Pu como el Mu estén dentro 
de uno de los  diagramas. El refuerzo por 
confinamiento (aros) se calcula individualmente 
para cada columna. 
dbcfVc ∗⋅⋅= ´53.0
2/)( dluwVu −⋅=
Todas las columnas del nivel tienen  la 
misma sección, lo cual permite distribuir la fuerza 
de sismo en forma uniforme. El refuerzo 
longitudinal podría ser igual o diferente 
dependiendo de la modulación y por consiguiente 
de las cargas.  
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Corta
e calcula el cortante del concreto, 
 
ego la se  en las zonas 
entrales  
ra amiento 
una p
Una vez realizado el diseño, se revisa además el  
concepto de columna fuerte-viga débil, también 
con la opción de escogencia, que permite al 
ingeniero considerarlo o no, según su criterio, ya 
que esta revisión rige diseño en la mayoría de los 
casos y podría ser que una sola columna del nivel 
que no cumpla con este criterio nos modifique la 
dimensión de todas.  
Para la revisión se considera el momento 
de las columnas a capacidad (25 % adicional en 
la fluencia del acero)  y debe cumplir con la 
siguiente relación: 
 
 
 
No se consideran revisiones de esbeltez. 
La sección de columna podría variar 
entre la columna tipo A (primeros dos niveles) y el 
tipo B, siguientes niveles dependiendo de las 
cargas, alturas y relación columna fuerte-viga 
débil, pero restringido a no más de 10 cm.  
El diseño de columnas se basa en las 
dos ecuaciones básicas de equilibrio para 
elementos rectangulares o cuadrados que están 
sometidos a compresión excéntrica y que sirven 
de base para el  cálculo de  los diagramas de 
interacción P-M (apéndice 8), que relacionan a la 
carga axial y al momento flexionante en los 
miembros a compresión. 
 
El equilibrio entre fuerzas axiales internas 
y externas: 
 
 
El momento de los esfuerzos y fuerzas 
internas con respecto a la línea central de la 
sección debe ser igual y opuesto al momento de 
la fuerza externa Pn' de manera que: 
nte 
 
S
 
 φ⋅⋅⋅⋅⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛
⋅+⋅= hbcfAg
PuVcon '
61.140
153.0
lu paración de aros
c
 
 
 
y pa
VconVu
dAfy
S vfφ
φ
−
⋅⋅⋅=
 las zonas de confin
 
 5
6 MuvMuc ⋅≥
 
 
Diseño de placas de fundación 
  
Se consideran todas las combinaciones de 
cargas especificadas en el CSCR-02, pero no así 
las reacciones verticales producidas por las 
fuerzas sísmicas.  
El método de diseño es interactivo. En 
rimera estimación se asumen las 
dimensiones de cada uno de los elementos 
prefabricados para el cálculo de cargas 
respectivo y con un espesor inicial para placa se 
procede a revisar los parámetros de diseño 
respectivo. 
Después de la primera interacción, se 
revisan las cargas tomando en cuenta cualquier 
variación de dimensiones en las columnas, 
anchos de pedestal y espesores de placas, que 
modificarán las cargas supuestas inicialmente. 
Los elementos horizontales no varían. 
 Recalculadas las cargas se interactúa 
nuevamente y se obtiene el diseño final de placas 
de fundación, garantizando así el cálculo real de 
cargas para diseño y el diseño mismo. Tanto la 
primera como la segunda interacción son 
automáticas y afectan únicamente las placas y 
AsfsssfAabcfPn −+⋅⋅= '''85.0
cfhc
fyAshS
'09.0 ⋅⋅
⋅= 4
# 2 πφ ⋅⋅⋅= vAsh
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −⋅⋅+⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −⋅⋅+⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −⋅⋅⋅⋅=
2
'
2
''
22
'85.0 hdfsAsdhsfsAahabcfePnMn =
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btAs temp 002.0min =
⎟⎟⎠⎜
⎜
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−⋅⋅⋅=
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rocedimiento interactivo 
El procedimiento consiste en: 
siones para iniciar 
2. f’c y los valores de capacidad 
3. ofundidad de cimentación y la 
4. ndidad de cimentación, es uniforme 
5. ferentes combinaciones de los 
6. cada dimensión y 
órmulas utilizadas : 
 
o
 peso pro
 la placa  
 
 
on: 
Qmáx = qmáx - Pu 
 
ortante 
onde:  
 Cortante del concreto  
 :  y peralte  
 
omento 
 
álculo de área de acero requerido  
El acero por flexión, se calcula despejando As, en 
 
 
rea de 
mo.  
ambién se revisa el cortante perimetral 
alrededor del pedestal a una distancia “d”, 
conocido como cortante por “punzonamiento”. 
columnas, ya que el diseño de las  losas y vigas 
son independientes de este cálculo. 
 
 
P
 
1. Asumir las primeras dimen
los cálculos.  
Definir el fy, 
soportante del terreno y el factor de 
seguridad.  
Introducir pr
capacidad soportante (10 hasta 25 ton/m²) el 
factor de seguridad, generalmente FS=3, son 
especificados en el  estudio de suelos.  Se 
asume un peso específico del suelo γs = 1.7 
ton/m³.  
La profu
para todas las placas, podría variarse para la 
opción de alternativas, dependiendo de la 
capacidad soportante del suelo y si hay o no 
sustituciones. 
Calcular las di
Momentos Mu, y las cargas Pu, presiones, 
excentricidad (e) Mu/Pu y a L/6, comprobar 
que la sección este a compresión al menos 
en la mitad de la placa. 
Por interacción para 
espesor, se revisa el peso de la placa y del 
suelo, y se recalcula la carga última total 
(Put).  
 
F
 
d nde:  
wp: pio  
ws: peso del suelo 
At: Área Total 
T : Espesor de
dv : diámetro de varilla 
c
Qmin  = qmin - Pu 
C
 φ⋅⋅= bdcfVcon '53.0 
 ( ) ( ) LdlVu ⋅−⋅qw max+=
2
 
 
d
Vcon:
Vu: Cortante último 
: 0.75 
b,d Ancho
M
( ) LmLmLxMu ⋅⋅⋅⋅⎟⎠⎜⎝+⋅⋅⋅= 31221
xyL ⎞⎛ − 2
 
C
 
la siguiente formula  
 
 
Á
acero míni
 
 
 
T
⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +=
At
WsWpPu
2
Re dvcubTd −−=
Meto
Se han considerado los costos directos o gastos 
propios de cada actividad, derivados del cálculo 
de cantidades y costos unitarios de los insumos. 
Para la estimación de costos de montaje 
se tomó en consideración una secuencia lógica 
de obras, con traslape de actividades y 
rendimientos específicos.  
Para la confección de una base de datos 
de rendimientos, se consideró una estructura de 
forma regular, de tres niveles, con dos entrepisos 
y  vigas de techo. Sus dimensiones de 30 x 30 m, 
acceso para el montaje con grúa móvil en los 
cuatro costados, superficie de rodamiento en 
tierra y en época de verano (proyecto real, 
experiencia previa de montaje).  
Las condiciones anteriores son óptimas 
desde el punto de vista montaje y sus 
rendimientos sirven como plataforma para 
proyectar los de otros proyectos, al “homologarlo” 
mediante el uso de factores que simulen las 
nuevas condiciones.  
En el apéndice 2.d, correspondiente a  
datos de montaje, se incluyen los principales 
factores que se utilizarán como base en la 
estimación de los rendimientos y la duración del 
proyecto. En la última sección se introducen 
características del terreno, que de acuerdo a las 
condiciones propias del proyecto podrían generar 
factores individuales de  “premio o castigo” entre  
el 2% y 5%. El factor total se obtiene 
multiplicando los factores individuales, y definen 
la duración del proyecto y los factores 
individuales podrían afectar rendimientos de 
montaje y/o de obras complementarias. 
En cuanto a los insumos, tenemos el 
costo de las horas hombre, cargas sociales, 
materiales con acarreos e impuestos, seguros y 
pólizas de construcción que se estiman en forma 
porcentual. 
Los costos unitarios son introducidos por el 
usuario y podrían variarse de acuerdo con la 
zona, disponibilidad y época del año, siempre 
utilizando el criterio.  
El costo de los elementos y actividades 
respectivas incorporan en forma porcentual los 
desperdicios o ineficiencias en la utilización, de 
acuerdo a los diferentes tipos de materiales,  
como los concretos, aceros, lastreado, etc., sin 
embargo, no se adicionó ningún porcentaje por 
utilidad, administración e imprevistos, aspectos 
más específicos de la empresa. 
En el módulo de obras en sitio, 
correspondiente al montaje de los elementos y 
“completamientos”, se consideraron los 
siguientes aspectos: 
1. Irregularidad del terreno, accesos, 
colindancias. 
2. Altura de la estructura y área. 
3. Grúas por utilizar (móvil o torre), cantidad,  
superficie de rodamientos (en tierra, lastre o 
asfalto), inclusión de factores relacionados 
con el terreno tales como: pendiente, 
colindancias y frentes de montaje así como el 
ancho disponible para las maniobras.  
4. Se han considerado los parámetros más 
relevantes. Los cálculos se realizan en forma 
proporcional, de acuerdo con el número de 
elementos, volumen de concretos en sitio, 
área en planta y altura, accesos y grúas por 
utilizar. Sin embargo hay que enfatizar que 
esta estimación, a diferencia de los 
elementos prefabricados, cuya manufactura 
se lleva a cabo bajo condiciones controlables,  
presenta mayor grado de variabilidad y 
depende de factores externos que deben ser 
evaluados en una forma más profunda y en 
detalle por el ingeniero proyectista. 
A mayor cantidad de módulos y niveles, 
se asocia mayor dificultad, incertidumbre y riesgo, 
dología para la estimación 
de costos 
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por lo que siempre serán fundamentales para 
estimación de los costos y la planificación de lo
rocesos constru
la 
s 
ctivos, el criterio y experiencia  
 
de dato
componentes son 
fácilmen
erar el grado de dificultad 
que pod
p
por parte del profesional correspondiente.  
A fin de garantizar una adecuada 
estimación de costos, es de gran utilidad disponer
s históricos de obras similares. Como se 
puede observar en esta fase, no es tan fácil 
automatizar, como en el caso de los elementos 
prefabricados, cuyos 
te cuantificables y el proceso es más 
industrializado.  
Por lo anterior, el costo estimado podría 
variar fácilmente de un ingeniero proyectista  a 
otro, de acuerdo con su conocimiento y 
valoración de las circunstancias específicas del 
proyecto.  
Se incorpora un factor adicional, la época 
del año, para consid
ría producir este factor en el proyecto. 
No se consideran aspectos específico de 
la zona como la calidad y la disponibilidad de 
personal, materiales, proveedores, transportes, 
servicios y  condiciones climáticas. Además, no 
se incluyen porcentajes de imprevistos, costos 
indirectos, ni de utilidad. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
e concreto y sus obras 
comple
como “aquellos que son fabricados o construidos 
en un lugar diferente al que ocuparán finalmente 
en la estructura”, y añade “la prefabricación 
puede ser total o parcial. Los elementos y 
componentes prefabricados pueden ser 
presforzados, reforzados convencionalmente o 
una combinación de ambos”. 
 
 
Aplicabilidad del modelo 
 
Este modelo se circunscribe al tipo de estructura 
denominado “tipo marco” conformado por 
columnas, vigas y entrepisos prefabricados. 
El modelo diseñado provee una ayuda o 
soporte informático para realizar el diseño 
estructural preliminar de cada uno de los 
elementos prefabricados que componen la 
estructura propuesta y que servirá de base para 
la estimación de costos.  
Ha sido desarrollado en la hoja 
electrónica de Excel, y automatizado mediante la 
programación en Visual Basic para aplicaciones, 
con cálculos sencillos pero potentes que 
simplifican la ejecución de las actividades de 
repetitivas, tanto del diseño como de la 
a evaluación rápida de 
diferentes opciones da la oportunidad de hacer 
modificaciones y presentar alternativas para 
escoger la más eficiente previo al diseño  y 
elaboración de planos definitivos. 
El costo calculado de los elementos 
prefabricados es  preciso de acuerdo con los 
datos de diseño preestablecido y su actualización 
es inmediata, con el uso de base de datos, de 
materiales, alquileres y rendimientos.  
Como el modelo utiliza datos 
paramétricos, siempre será posible determinar las 
cantidades de obra y obtener los costos 
actualizados  en correspondencia con  la fecha 
de actualización de los insumos.  
 
 
Introducción de datos 
 
En esta sección se especifican todos los datos, 
factores, coeficientes y resistencias, necesarios 
para realizar un  diseño preliminar bajo el 
concepto de sistema sismo resistente para cada 
uno de los diferentes elementos y componentes 
prefabricados, que luego se utilizarán para la 
estimación de  los costos correspondientes. 
Estos, junto con la información de desperdicios, 
se retroalimentan de una base de datos común 
para todos los presupuestos, que es  actualizada 
periódicamente según las necesidades y/o 
variaciones. 
 
 
 
El alcance del proyecto está limitado al diseño de 
un modelo de estimación de costos directos para 
la estructura (obra gris) con base en elementos  
prefabricados d
 
 
mentarias en sitio. 
El Código sísmico de Costa Rica, define 
los elementos y componentes prefabricados 
 
 
 
estimación de costos. Este modelo se ejecuta en 
forma rápida, con menos esfuerzo y con menos 
posibilidades de error. L
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La estimación de los costos de obr
incluye: ineficiencias o desperdicio
dicionales y profundidades de e
as en sitio 
s, anchos 
xcavación, 
ostos relacionados directamente con el proyecto 
les como: salarios, viáticos, jornada de trabajo, 
poca del año, costos de transporte y grúas. Lo 
nterior se hace con el fin de realizar en forma 
utomatizada una valoración de las condiciones 
, que hacen que el 
proceso
on el fin de disminuir la posibilidad de 
eccionó un 
 al usuario, a 
avés del cual se introduce toda la información 
resúme
Facto
recubrimientos y ancho de excavación, que 
se define como una dimensión adicional al 
ancho “B”, calculado en  el diseño de la placa 
de fundación. Con respecto a la profundidad 
de cimentación, está estrechamente 
relacionada con la capacidad soportante del 
terreno, del espesor de sustitución en caso 
de ser requerida y altura de pedestal.  
de los 210 
Kg.
eto de 350 
kg/c
). Para efectos 
prácticos, comparativos  y de eficiencia se 
utiliza  el acero grado 60, para los aceros de 
tudinales en los 
s, y el acero 
transversal (aros de confinamiento) de grado 
a
c
ta
é
a
a
específicas de la obra.  
Como podrá observarse, la cantidad de 
información requerida es extensa y numerosa, sin 
embargo proporciona una  amplia gama de 
posibilidades y variantes
modelo, flexible y ajustable a diferentes 
situaciones que podrían presentarse.  
Algunos de los datos son de uso común y 
prácticamente constantes que se manejan 
mediante la base de datos de insumos, sin 
embargo  otras requerirán del criterio y la 
experiencia del ingeniero proyectista y/o 
diseñador para evaluar adecuadamente la 
situación que mejor se adapte al proyecto en 
.  
C
cometer errores u omisiones, se conf
menú principal que sirve de guía
tr
necesaria en forma lógica y secuencial, lo mismo 
que un menú para la  impresión de cálculos 
detallados, costos unitarios, costos totales y 
nes por elemento (apéndice 1).  
En la siguiente sección se explican cada 
una de los formularios u hojas con los datos de  
ingreso,  factores y precios (apéndice 2). 
 
 
res y cargas de diseño  
 
1. Determinación de los parámetros básicos de 
diseño. 
2. Dimensiones referentes a la profundidad de 
cimentación, espesor de sellos, 
3. Factores de desperdicio y abultamiento, para 
los diferentes tipos de materiales por utilizar, 
que se agregarán directamente en el cálculo 
de los costos unitarios. 
4. Propiedades mecánicas de los materiales por 
utilizar. Concretos en sitio se especifican de 
diferentes resistencias des
2 2./cm  hasta los 350 kg/cm . Su definición y 
uso dependerá del elemento, como placas, 
sobrelosas o completamientos estructurales. 
Para los elementos prefabricados se utiliza 
únicamente la resistencia de concr
2m . y el concreto de completamientos de 
vigas y nudos, generalmente se diseña con 
una resistencia de 280 kg/cm2. 
5. Los aceros son de grado 40 ksi (2800 kg/cm2 
y grado 60 ksi (4200 kg/cm2
placas y  aceros longi
completamientos de viga
40. Para los elementos prefabricados se 
utiliza acero grado 60 en el sentido 
longitudinal y el acero transversal es de grado 
40. Su uso dependerá del criterio del 
ingeniero diseñador, durante  el diseño 
definitivo, en general es de grado 60. El acero 
pretensión de alta resistencia de las vigas 
posee una resistencia última (fpu) que varía 
de 19000, 18100 y 17100 Kg/cm2. 
6. El acero longitudinal de las columnas  y 
conexiones viga-columna se detalla con una 
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resistencia de 4200 kg/cm2 y en el acero 
transversal con 2800 Kg/ cm2. 
7. Factores de diseño por considerar. Además 
de la capacidad soportante del terreno, se 
incluyen factores de ocupación y reducción 
de carga viva, factor de seguridad, 
coeficientes para la determinación de los 
momentos últimos para las vigas en 2ª etapa 
y momentos negativos. 
8. Las
 vigas 
de 
a sísmica  
La zona sísmica y tipo de suelo o terreno 
aef), el 
global 
(I), erminar el factor espectral dinámico 
estr
una
estu
un v
 
 
Mo
Se 
mód
 
 
 
Inf
 
Es
gra
El r
plac s se puede 
 
 
Co
pre
Una
cad
con
info
cua
serv
unit
tota
fabricado, 
hoja
incorporan todos los componentes que 
 cargas de diseño, tanto gravitacionales o 
permanentes como las cargas temporales, 
están basadas en lo especificado en el 
CSCR-02. 
9. Como alternativas para el último nivel, se 
dispone de  tres posibles opciones: sin
techo, con vigas de techo y con azotea 
(losa multitubular y vigas). Esta última con 
posibilidad presenta la opción de escoger 
cargas temporales diferentes al resto de los 
niveles. 
 
 
Demand
 
El cálculo del coeficiente Sísmico nos permite 
determinar el cortante en la base, al tomar en 
consideración los factores y parámetros del 
CSCR-02. En el apéndice 7 se especifica el 
procedimiento paso a paso  para la determinación 
de, cada uno de los coeficientes por utilizar en la 
formula.  
 
 
 
definen la aceleración tipo efectiva (
período de la estructura, ductilidad 
asignada y factor de importancia de la estructura 
para det
(Fed) y factor de sobreresistencia (SR). 
Según el CSCR-02, a sistemas 
ucturales prefabricados se les debe asignar 
 ductilidad de 1.5, salvo que mediante 
dios analíticos y experimentales se justifique 
alor mayor. 
dulación y alturas  
 
especifican la cantidad de niveles, entrepisos, 
ulos y dimensiones horizontales y verticales 
la estructura y la cantidade d de módulos iguales 
y/o de ajuste. 
ormación generada 
timación de cargas 
vitacionales y temporales 
 
esumen de la  estimación de cargas para las 
as de fundación y columna
observar en el apéndice 3. 
stos de los elementos 
fabricados 
 
 vez realizados los cálculos de diseño de 
a uno de los elementos prefabricados que 
forman la estructura u obra gris, se tiene la 
rmación necesaria para realizar la 
ntificación de las cantidades de insumos, que  
irán de alimentación a las hojas de costos 
arios y que posteriormente definirán el costo 
l de la estructura. 
Para cada tipo de elemento pre
según la codificación establecida se genera una 
 de cálculo tipo machote, en las que se 
Sr
FedIa
C ef
⋅⋅=
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con
ello
tipo
cua
tota
de 
esp
rela 2, m3/m2, facilitando 
crite
inco
 
Co
Sim
utili
com
ed a utilización de  parámetros 
reestablecidos de acuerdo con los  rendimientos 
ciones del sitio 
periencia,  se estiman 
los cost  relativos a las obras.  
antidades, costos unitarios y costos 
totales. El re sto de montaje 
se indica en
 
 
de las 
condicio
ición fija al respecto. En cuanto a 
 profundidad de cimentación, dependerá de la 
apacidad soportante del terreno, y aquí 
profundiza con la 
laca de fundación, o bien se realizan 
eño y costos), producto de cambios 
n ciertos parámetros tales como: capacidad 
y diferentes 
unos gráficos 
ncretos, aceros y 
entos. Lo anterior 
o en la 
elabora ón de diferentes escenarios. Se reitera 
s resultados y 
plicarlos directamente a otro proyecto sin 
onsiderar sus condiciones (apéndice 5).  
 una 
con vigas de 
 en los ejes numéricos es de 
10 m y en los ejes literales de 9 y 6 m, para el 
uadros del apéndice 5: 
• E
formarán el costo unitario para cada uno de 
s (apéndice 3).  
Posteriormente se incorporan en hojas 
 resumen, por elementos y a su vez en un 
dro comparativo que muestre los costos 
les para las diferentes modulaciones ya sea 
tablero o rectangular (apéndice 4), donde se 
ecifican las cantidades, costos unitarios, 
ciones de elementos/m
información útil en el caso de  ajustes que a 
rio del ingeniero proyectista deban 
rporarse. 
 
stos de las obras en el sitio 
 
ultáneamente, se calculan los materiales por 
zar en el sitio como los aceros y concretos de 
pletamientos de vigas, nudos y sobrelosas. 
iante lM
p
de montaje históricos y condi
asumidas por el criterio y ex
os
Estos cálculos incluyen, entre otros, la 
estimación de rendimientos y duraciones, 
cantidad de personal, grúas y alquileres de 
equipos por utilizar en la realización de las obras.  
Los cálculos detallados de cada una de las 
actividades son tabuladas en una hoja donde se 
indican c
sumen del presupue
 el apéndice 4.  
Escogencia de la mejor 
alternativa 
 
La cantidad de alternativas y opciones es muy 
variada y dependerá en mucho 
nes específicas del proyecto y del criterio 
del ingeniero proyectista y/o diseñador a cargo. 
Algunos proyectos permitirán variaciones 
en su modulación horizontal y vertical, otros 
tendrán una pos
la
c
corresponderá evaluar si se 
p
sustituciones. También podría variarse la altura, 
cantidad de módulos e inclusive la cantidad de 
niveles.  
Para ver algunos efectos sobre la 
structura (dise
e
soportante, carga temporal 
modulaciones, se elaboraron alg
con las variaciones en los co
costos para los diferentes elem
para mostrar la flexibilidad del model
ci
que los datos obtenidos corresponden a un 
proyecto dado, con condiciones específicas, por 
lo que no se podrían generalizar lo
a
c
Se analizó un proyecto con
modulación de 3x2, tres niveles, 
techo. La dimensión
edificio A y B respectivamente. El nivel de 
desplante es de 1.60 m y la carga temporal es de 
250 kg/m2. A continuación se comentan 
solamente algunas observaciones, como por 
ejemplo el efecto que tiene una disminución de la 
capacidad soportante de 25 a 20 ton/m2, sobre 
las placas de fundación. Para otros efectos y 
mayor detalle ver los c
l incremento mayor se presenta en el 
edificio de mayor área, ya que también las 
áreas tributarias por placa son mayores. 
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• El volumen de concreto aumenta entre 
14.60 y 19.80 %.  
• E
 carga temporal de 250 a 500 kg/m2 
n las fundaciones y columnas, con los siguientes 
sultados: 
senta  
en el edificio de mayor área, lo mismo que 
 excavaciones y 
re
 
Por último  se evaluó el efecto que tiene 
 decir reducir 
 y aumentar la cantidad de ejes. 
 compararon los resultados 
e 
1
ulaciones con dimensiones mayores 
re
efecto 
económ
 
l acero de refuerzo aumenta entre 13.80 y 
19.50 %.  
• El costo ponderado de las fundaciones, 
incluyendo mano de obra, excavaciones y 
rellenos aumenta entre 11.30 y 16.60 %.  
Este mismo análisis podría hacerse para 
cada una de las diferentes capacidades 
soportantes del terreno. 
También se evaluó el efecto que tiene el 
aumento de la
e
re
• El incremento mayor de costos se pre
en el volumen concreto. El acero se 
mantiene con poca variación. 
•  El volumen de concreto aumenta entre 
21.40 y 26.00 %.  
• El acero de refuerzo aumenta entre 14.30 y 
14.70 %.  
• El costo ponderado de las fundaciones, 
incluyendo mano de obra,
llenos aumenta entre 11.30 y 16.60 %.  
• Para las columnas en este caso específico 
el efecto se puede considerar nulo.  
• Para las vigas con modulación bidireccional 
se observa un incremento de 3.40 % a 
19.50%. 
• Para las vigas con modulación 
unidireccional se observa un incremento de 
8.20 % a 8.30%. 
el variar la cantidad de módulos, es
sus dimensiones
n este caso seE
tomando en cuenta el efecto combinado en las  
fundaciones y columnas: 
• De las tres modulaciones propuestas la de 
menor costo corresponde a la dimensión d
0 m (3 módulos x 10 m) seguida por la 
opoción de (5 módulos x 6 m). En este 
caso la intermedia de 4 x 7.50 m, resultó 
ser la de mayor costo. 
• Lo anterior confirma que no se puede 
suponer un comportamiento lineal o dar por 
un hecho que determinada opción podría 
resultar más costosa. 
• Tampoco se podría generalizar que las 
mod
sultan ser más económicas, porque 
dependerán de otros factores como las 
cargas de diseño, módulos de ajuste, 
modulación bidireccional o unidireccional, 
etc. 
• Antes de llegar a una conclusión, sobre la 
alternativa más económica, se deben de 
valorar también aspectos de montaje, 
principalmente a lo que a grúa se refiere. 
 
El ejercicio anterior sirve para mostrar 
algunos efectos de posibles opciones o 
variaciones sobre los diferentes elementos, sin 
embargo, hay que resaltar que el 
ico deberá de evaluarse teniendo en 
cuenta toda la estructura incluyendo las obras en 
sitio.  Con un resultado específico no se podría 
generalizar, aunque con cierto criterio algunas 
veces una proyección podría resultar acertada en 
otros casos podría resultar bastante alejado de la 
realidad. Aquí es donde el modelo adquiere 
mayor relevancia, ya que no hay que hacer 
suposiciones ni proyecciones, basta con 
introducir las variaciones y recalcular para ver el 
efecto sobre la estructura como un todo. 
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Análisis de 
resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fa ore
proye
fácil, 
los cuad
aumenta
específicos en su
un r
ne s
de ten
se ad
o n
inclus as que 
n s
propu
ción de costos de montaje 
p
introd
utilización de criterios para la evaluación 
preliminar de las condiciones específicas del 
proyect
atos obtenidos se 
consideran confiables, sin embargo, se podrían 
prese
factor
algun
escog
viga débil, ya que una
af ta
va r
afecta
respe
aprove  
valoraci
r por la 
poca del año,  en lo que a lluvia se refiere, lo 
seguro es que afecta los rendimientos del 
personal, montaje y plazos, pero su análisis y 
valoración de la peligrosidad en las colindancias y 
 
 
 
 
Es  recomendable e imperativo que después del 
cálculo, se valoren los resultados y se realicen los 
ajustes, modificaciones o inclusiones de los 
ct s, que  las condiciones específicas del 
cto impongan. Esta tarea es relativamente 
y se lleva a cabo  modificando únicamente 
ros de resumen de costos, ya sea 
ndo o disminuyendo ciertos rubros 
s cantidades y/o costos 
ita ios, o bien agregando otros, de ser 
ario. ce
Siguiendo con la línea anterior, en caso 
er una estructura de forma irregular, que no 
apte al modelo, con los costos unitarios 
bte idos será también relativamente fácil, la 
ión o exclusión de elementos o áre
o e hayan consideradas en la modulación 
esta. 
La estima
roporciona gran flexibilidad. Los datos 
ucidos permiten al ingeniero proyectista  la 
o y que podrían influir en los costos.  
Respecto a los elementos prefabricados, 
una vez completado el diseño estructural 
preliminar,  se continua en forma automática la 
cuantificación de materiales y  el cálculo de los 
costos, por lo que los d
ntar pequeñas diferencias al variar los 
es de diseño concernientes al sismo, y 
as veces una diferencia significativa al 
er la revisión del criterio columna fuerte-
 sola columna podría 
ec r las dimensiones de las restantes y al 
ria  las cargas gravitacionales también se 
n las placas de fundación y los costos 
ctivos.  Corresponde al diseñador, 
c ando el uso de la opción respectiva, lah
ón de aplicabilidad de esta revisión. 
Se podría decir en general que los costos 
del prefabricado son fáciles de estimar y 
controlar. Sin embargo, en el caso del personal 
de sitio, la estimación y control se vuelve más 
compleja, ya que interfiere el factor humano que 
se ve influenciado por agentes externos e 
internos que impiden la determinación de un 
rendimiento constante, y que podrían influir en su 
rendimiento y costo. Algunos de los factores que 
afectan el rendimiento del personal y que 
deberán ser considerados en forma específica 
son: condiciones geográficas y climatológicas, 
composición de las cuadrillas, dirección y control 
del personal. 
Aunque se incorpora un facto
é
único 
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el proyecto mismo, dependerán de
proyectista. La proyección de rend
condiciones básicas del sitio cons
homologación de las condiciones co
un proyecto base en condiciones 
l ingeniero 
imientos y 
ideran una 
n respecto a 
relativamente 
ontrolables. Si el proyecto considerado es 
imilar en esta premisa, se podría garantizar que 
 estimación de los costos estará ajustada a lo 
al.  
Como alternativas en el caso de terrenos 
on baja capacidad soportante, tenemos las 
ustituciones, consideradas aquí utilizando un 
s electromecánicas, así como los 
ductos 
stos 
indirect
dicional, interferencia de actividades y una 
upervisión ineficiente de este. Todos estos 
ctores son considerados de alguna manera en 
 evaluación de los plazos y costos. Su valor, 
agnitud y combinación, corresponden al criterio 
ersonal adquirido de la experiencia profesional 
n este ramo.  
Podríamos tener variaciones que afecta 
l diseño de los diferentes elementos tanto 
prefabricados como los del sitio, sin embargo, se 
pueden presentar variaciones como es el caso de 
la capacidad soportante y profundidad de 
alúan 
siempre
o parte del resumen de los 
elemen
c
s
la
re
c
s
concreto pobre de 70 kg/cm2, previendo 
dificultades del terreno, peligrosidad y época del 
año. Otra opción sería aumentar la altura tanto de 
la columna, como del pedestal, y evaluarlo 
respecto al costo de la sustitución ya sea en 
“toba-cemento” premezclado o bien fabricado en 
sitio y, como última opción, con lastre 
compactado. 
En la altura de los diferentes entrepisos, 
se debe considerar los requerimientos de 
instalacione
para extractores y aire acondicionado. 
Después de la primera interacción se debe 
revisar este parámetro y corregir si fuera 
necesario.  
 
 
Preparación de escenarios 
 
Para el costo de las obras en el sitio, se tiene la 
posibilidad de opciones que permiten variar el 
plazo. Al comprimirlo se producen dos efectos 
importantes: la disminución de los co
os como el salario de maestro de obra, 
bodeguero, vigilancia, alquiler de equipo y grúa 
torre principalmente, en contraposición del 
aumento de los costos directos producto de la 
ineficiencia generada por incrementos en la 
jornada de trabajo, incorporación de personal 
cimentación, que solo afectaría a las placas de 
fundación y dependiendo de la modulación 
también a las columnas, pero no a los elementos 
de horizontales de flexión. Otras variaciones 
como son los cambios de modulación y 
sobrecargas tendrán prácticamente efectos sobre 
todos los elementos prefabricados y las 
fundaciones en sitio.  
Debido a la importancia que podría tener 
el tipo de modulación con respecto a la 
orientación de la losa multitubular, se ev
a
s
fa
la
m
p
e
e
 las dos alternativas y por supuesto se 
escogería la más económica. Dependiendo de las 
dimensiones y distribución, en algunas ocasiones 
podría no ser un factor importante, de todas 
maneras siempre está presente la opción.  
Con respecto a este último punto, cuando 
sí afecta, debido principalmente a la escogencia 
del espesor del multitubular, se desencadena una 
serie de  efectos en las cargas, que a su vez, 
podrían presentar cambios importantes a nivel de 
vigas, luego de columnas y por último en las 
fundaciones con sus actividades 
complementarias. Por esto las fundaciones se 
incluyen com
tos prefabricados, ya que la mejor 
alternativa no está definida únicamente por el 
costo del prefabricado sino por una combinación 
entre las fundaciones y las obras en sitio. 
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Esta herramienta informática no sustituye 
el presupuesto detallado y planificado que podría 
hacerse con planos constructivos y 
especificaciones finales, luego de un diseño final 
y la evaluación e incorporación  de todas las 
condiciones específicas de la zona, condiciones 
climatológicas o específicas del sitio de 
construcción por un ingeniero proyectista. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cumplió con el objetivo general de diseñar un 
modelo de diseño preliminar y  estimación de 
costos, para la estructura prefabricada de 
edificios de dos a cinco niveles, dinámico, flexible 
y fácilmente utilizable, y que genera la 
información relevante de los costos y permite la 
escogencia de la mejor opción posible. 
En el modelo se identifican cada una de 
tareas involucradas en el diseño preliminar y la 
estimación de costos y las incorpora en un 
sistema informático que las ejecuta en forma 
automatizada, rápida, eficiente y efectiva, y 
disminuye las posibilidades de error.  
La información generada por del diseño 
preliminar da paso al cálculo de las cantidades de 
materiales y los  costos respectivos, tanto del 
prefabricado como de las obras complementarias 
(sitio).  
El modelo realiza el diseño preliminar de 
cada uno de los elementos que componen la 
estructura prefabricada, genera la información 
base para la estimación de los costos respectivos 
y simplifica las tareas repetitivas  
La posibilidad de opciones permite la 
evaluación de diferentes escenarios (análisis de 
sensibilidad), para ofrecer una mejor visión, 
control, precisión, y capacidad para determinar la 
alternativa más eficiente desde el punto de vista 
de costos del prefabricado previo a la elaboración 
de un diseño definitivo.  
Se determinaron las variables y datos 
necesarios para el diseño y la estimación del 
costo de la obra gris de edificios prefabricados, y 
se incorporaron en una metodología y guía 
planificada, para reducir las posibilidades de 
riesgo tanto en los aspectos técnicos como 
económicos. 
La flexibilidad del modelo, permite 
diferentes dimensiones tanto en planta como en 
altura y en la cantidad de módulos, ajuste de las 
diferentes variables para el diseño: cargas 
gravitacionales, temporales y requerimientos 
sísmicos, y en las características de los 
materiales como acero y concretos. 
El diseño preliminar incluye los elementos 
prefabricados y también el diseño de las placas 
de fundación, tomando en cuenta diferentes 
capacidades del suelo,  así como los aceros y 
concretos a colocar en sitio  (completamientos). 
Los cálculos de  diseño contemplan 
prácticamente todos los requerimientos del 
diseño por capacidad, sin embargo se considera  
aproximado, al no incorporarse en el modelo un 
análisis estructural detallado 
El diseño generado provee la información 
suficiente para realizar el cálculo detallado de 
cada uno de los insumos, de los diferentes 
elementos prefabricados y por consiguiente de la 
estructura. 
La estimación de costos incluye tanto los 
elementos prefabricados como las obras en sitio 
o complementarias, con la respectiva 
cuantificación detallada de los diferentes 
materiales, equipos, grúas y transportes, además 
de una estimación aproximada de las horas 
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hombre, costos indirectos y la definición del pla
respectivo. 
El modelo tomó como plataforma  
zo 
de 
álculo la hoja electrónica de Excel, y se 
rogramó en el lenguaje de “Visual Basic para 
plicaciones” lo que permite realizar 
ctualizaciones y cálculos en forma 
utomatizada. 
scenarios para optimizar significativamente la 
structura y lograr el mayor beneficio al menor 
osto. 
Se desarrolló una aplicación que 
implifica las actividades de repetitivas y 
diosas, disminuye las posibilidades de error en 
l proceso  y  genera la estimación de costos, con 
base en el diseño estructural preliminar, 
e
e
c
c
p s
a te
a e
a
Se incorporó en la aplicación un apartado 
de análisis de sensibilidad, como un modelo de 
simulación de estimación económica del tipo “que 
pasa si”, que permite la preparación de 
 
 
interactivo y flexible que permite determinar en 
forma rápida y eficaz la conformación de la 
estructura prefabricada óptima previo al diseño 
definitivo. 
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Apéndices
Ap
atos y revisiones. 
Menú auxiliar:   Impresión.   
b) Hoja general de proyecto.    
Apéndice   2.  Requerimientos 
de datos. 
a) Factores y cargas de diseño. 
b) Demanda sísmica. 
c) Modulación y alturas. 
d) Datos de montaje. 
Apéndice   3. Hojas típicas para 
cálculos. 
a) Estimación de rendimientos y duración. 
b) Estimación de cargas gravitacionales y 
temporales para placas de fundación y columnas. 
c) Hoja típica para costo unitario. En este 
caso viga prefabricada.  
d) Hoja resumen de placas de fundación 
e) Hoja resumen de columnas 
f) Hoja típica para el cálculo detallado de  
actividades de montaje. 
Apéndice   4. Resúmenes de 
costos. 
a) Resumen de costo comparativo del 
prefabricado. 
b) Resumen de costo por elementos 
c) Presupuesto de montaje (obras en sitio). 
d) Resumen de presupuesto de montaje. 
Por cuentas generales. 
ios. 
a) Efecto de la capacidad soportante del 
terreno en las placas de fundación. 
b) Efecto de la carga temporal en las placas 
de fundación. 
c) Efecto de la carga temporal en las 
columnas prefabricadas. 
d) Efecto de la carga temporal en las vigas 
de modulación tablero. 
e) Efecto de la carga temporal en las vigas 
de modulación rectangular. 
f) Efecto de diferentes modulaciones en las 
placas de fundación y columnas. 
Apéndice   6. Cuadros de 
análisis de escenarios. 
 
a) Efecto de la capacidad soportante del 
terreno en las placas de fundación. 
b) Efecto de la carga temporal en las placas 
de fundación y vigas prefabricadas 
 
Apéndice   7.  Pasos para la 
determinación del Coeficiente Sísmico. 
 
Apéndice   8.  Diagramas de 
interacción. 
a) Columnas de 40 x 40 cm. 
b) Columnas de 50 x 50 cm. 
c) Columnas de 60 x 60 cm. 
d) Columnas de 70 x 70 cm. 
e) Columnas de 80 x 80 cm. 
 
 
 
 
 
éndice   1.  Pantallas de 
menús. 
a) Menú principal:  Introducción de 
d
e) Resumen general de presupuesto. 
Apéndice   5. Gráficos de 
escenar
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Cargas y Factores de Diseño Resumen Detalle
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Demanda Sísmica Vigas
(Código Sísmico de CR.) Vigas (M. Tablero) 
Modulación y Alturas / Nivel Vigas (M. Rectangular)
Datos de Montaje Resumen Entrepiso
Datos Montaje Resumen  Costos por Elementos
Resumen de Montaje
Derechos Reservados: Teléfono: (506)  382-9400 email: mramirez@escosacr.com
Observaciones: Los Costos y Resúmenes varían de acuerdo a la Modulación. Las hojas con  Resúmenes y Detalle de 
Cargas para Fundaciones quedan de acuerdo a la Modulación Seleccionada.  Las Columnas podrían variar levemente, pero 
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Modulación de Tablero Modulación Rectangular
Datos Generales y Diseño Entrepiso
Modulación y Alturas / Nivel Resumen Entrepiso
Fundaciones Vigas M. Rectángular
Resumen Placas de F. Resumen V. Entrepiso
Resumen Cargas / Nivel Resumen V. Techo
Diseño Placa Individual Costo Indiv. V. Entr.
Vigas M. Tablero Costo Indiv. V. Techo
Resumen V. Entrepiso Módulo de Montaje
Resumen V. Techo Rendim. Y Programa
Costo Indiv. V. Entr. Presupuesto
Costo Indiv. V. Techo Resumen Costos Mont.
Columnas RESUMEN GENERAL
Resumen Costos Col.
Detalle Costos por Col. P-1001.V-1.N-4
Derechos Reservados: Teléfono: (506)  382-9400 email: mramirez@escosacr.com
Modelo de Diseño Preliminar y Estimación de Costos
                para Edificios Prefabricados  de Concreto            
Menú Impresión 
Observaciones: Los Costos y Resúmenes varían de acuerdo a la Modulación. Las hojas con  Resúmenes y Detalle de 
Cargas para Fundaciones quedan de acuerdo a la Modulación Seleccionada.  Las Columnas podrían variar levemente, pero 
las Fundaciones  y el Multitubular podrían variar  significativamente.
*****  Resumen y Costos  ***** *****  Resumen y Costos  *****
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Imprimir
Imprimir
Imprimir
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 Principal
Imprimir
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Imprimir
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Imprimir
Imprimir
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Imprimir
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Imprimir Imprimir
Imprimir
 Resumen Proyecto
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Datos de Proyecto
Código: P-1002.V-1.N-4
Nombre del proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo: 1002
Versión: 1
Preparó: MTR
Área en Planta: 2736,00 m2
Fecha: 26-oct-04
Fecha: 26-oct-04
Información General del Cliente
Nombre del proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo: 1002 Descripción de Versión:
Versión: 1 NFP. placa a 1,50. Sin Sustitución.  
Preparó: MTR y con Azotea
Área en Planta: 2736,00 m2 (Edificio)
Dirección: San Antonio de Belén
0
Uso General: Público
Cliente: Ing. Marco T. Ramírez S.
 Comercial
tel/fax: 382-9400
Encargado: tel/fax:
Consultor: tel/fax:
Constructor: tel/fax:
Aspectos que Contempla. Consideraciones:
Movimiento de Tierras 1. Revisar alternativa con Sustitución.  
Elementos Prefabricados 2. En el nivel de techo lleva Azotea, 
Transporte  con carga Viva de 200 kg/m2.
Instalación Solamente 3. Altura por nivel 4.00, último Nivel 3.80 m.
Montaje
Instalación con Obras Complementarias
Terreno
Plano de catastro Área: 740 m2 (Terremo)
Estudio de Suelos Capac. Soportante: 15 ton/m2 a 1,50 m.
Transporte Capac. Soportante: 20 ton/m2 a 2.00 m.
Servicios
Agua Potable
Teléfono
Electricidad
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Factores y Cargas de Diseño.
Código: P-1001.V-1.N-4
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1001
Versión: 1
Preparó: MTR
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
Dimensiones Factores Desperdicio y Abultamiento
Ancho de Pedestal 100 Desperdicio Aceros: 15%
Altura Placa (Ped+esp) 1,30 Desperdicio Concretos: 15%
Recubrimiento : 0,05 Lastre Suelto (Abultamiento) 30%
Sello 0,10 Tierra Suelta (Abultamiento) 30%
Nivel Fondo Placa (NFP) 1,5
Ancho Adic.Exc.  / lado "B" 0,15
Sustituciones
Espesor de Sustitución 0 Habilitada Opción de Sello
Factores de Diseño Propiedades Mecánicas  de los Materiales
Capacidad soportante 20 Concretos Kg/cm2
Condición de Apoyo Vigas No apuntalada Losas 210 
Factor de Ocupación C.Viva 1,00 Completamientos y Placas 210 
Factor de Reducción C.Viva 0,5 Prefabricado 350 
Factor de seguridad : 3
Factor para Ms 0,60  h Aceros Kg/cm2 Sitio Prefabricado
Factor Ki  ( Para Mu 2º Etapa) Resist.  Acero ( Longit. ) : 4.200 4.200 
  Mu ( + ) 20 Resist.  Acero ( Aros ) : 2.800 2.800 
  Mu ( - ) 16 Resist. Acero ( Pretensión ) : 19.000 
Cargas de Diseño
Cargas Permanentes  Cargas Temporales C.Viva 400
Entrepisos Kg/m2 Públicos II
Sobrelosa 120
C.Permanente Adicional
Acabado de piso 120
Instalaciones 55
Paredes 75 Sobrecarga de Azotea 200
Otros 20 Sobrecarga de Techos 55
C.Permanente Adicional 270 Sobrecarga de Trabajo 40
Nivel de Techo
Estructura, cubierta y cielo 45 Techo Terminación Sobre-Cargas
200
Lugares de reunión con 
asientos fijos, templos, 
cines, teatros, gimnasios, 
etc.
 5 cm
No apuntalada
20  Ton/m2
100  cm
Habitación 
Oficinas
Escaleras
Públicos I
Públicos II
Bibliotecas
Comercios y bodegas I
1,50  m
10 cm
1,30  m
280
350
4.200
2.800
19.000
5 cm
15 cm
210
1,00
4.200
2.800
Sin V.Techo
Con V.Techo
De Azotea
Públicos II
Con Entrepiso
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Demanda Sísmica
Código: P-1001.V-1.N-4
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis Descripción:   4  Niveles ** y4 Entrepisos
Consecutivo 1001 Nivel de Techo: Con Entrepiso
Versión: 1 Módulos: 3 x  2
Preparó: Ing. Marco T. Ramírez S
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
Referencia: Código  Sísmico de Costa Rica. Versión 2002
A. DEMANDA SÍSMICA (Capítulo 2)
1. ACELERACIÓN PICO EFECTIVA DE DISEÑO (Artículo 2.4)
Zonificación Sísmica Sitios Cimentación Descripción: Tipo S3 
0
NFP. placa a 1,50. Sin S
Coeficiente de Aceleración Pico Efectiva de Diseño (aef) = 0,36
B. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y SUS COMPONENTES (Capítulo 4 del CSCR 2002)
1. CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES SEGÚN IMPORTANCIA Y RIESGO (Capítulo 4.1)
Descripción: D. Edif. de Ocupación Normal
0
Factor de Importancia de Diseño (I) = 1,0
2. Ductilidad global  μ según sistema estructural, regularidad  y ductilidad local. (Capítulo 4)
Sistema Estructural Descripción:
Tipo Marco
Regularidad
Ductilidad Local Ductilidad Global Asignada ( μ ) = 3 Gráficos Cap.5.
Factor  Espetral  Dinámico FED= 1,12 Inciso 7.4(e) 
Descripción: Cap. 3 d, Cap 5
Tipo marco, dual y 
muro
Análisis Estático o 
Dinámico
SR = 2
0,202
Todas las obras de habitación, oficinas, comercio o industria y 
cualquier otra edificación no especificada en los Grupos A, B, C  y E.
Coeficiente Sísmico (C) =
Un perfil de suelo con más de 6m de arcilla de consistencia de 
suave a medianamente rígida o de suelos no cohesivos de poca o 
media densidad. No incluye perfiles de más de 12 m de arcilla 
suave.
Cuando se utilicen los métodos de análisis estático o dinámico de 
los artículos 7.4 y 7.5, la sobre-resistencia será igual a 2.0 para 
estructuras tipo marco, dual y muro, e igual a 1.2 para estructuras 
tipo voladizo y otros. 
Edificaciones que resisten las fuerzas sísmicas por medio de 
sistemas sismo-resistentes constituidos por marcos de concreto 
reforzado, acero o madera, vinculados o no, por medio de un 
sistema horizontal o entrepiso de concreto reforzado, acero u otros, 
en
Factor de Sobre-Resistencia.
Clasif. por Importancia
Duct. Local Optima
Irregular Moderada
A. Edif. e Inst.  Esenciales
B. Edif. e Inst.  Riesgosas
C. Edif.  de Ocupación Especial.
D. Edif. de Ocupación Normal
E. Edif. Misceláneas
Regular
Irregular Moderada
Zona II Tipo S1 
Tipo S2 Zona III
Zona IV Tipo S3 
Tipo S4 
Duct. Local Optima
Duct. Local Moderada
Tipo marco, dual y muro
Tipo voladizo y otros.
Método Alterno de Análisi
Tipo Marco
Tipo Dual
Tipo Muro
Tipo Voladizo
Tipo Otros
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Modulación y Alturas. 28,00
Código: P-1001.V-1.N-4
1 @ 8 2 @ 10
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1001
Versión: 1
Preparó: Ing. Marco T. R 2 @ 9
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
Cantidad de Niveles  4 Entrepisos
Cantidad Dimensiones      Modulación
Mód. Carga 1 3 L1 = 28,00 E1<>E3=>E1= 8,00
Mód. Carga 2 2 L2 = 18,00
h. 1er Nivel 3,96 E1 = 8,00
h. Pisos Intermedios 3,96 3,96 E2 = 9,00 Area/Planta: 510,90 m2
h. Último Nivel 3,80 E3 = 10,00 Area/Edificio 2.554,50 m
3
Altura de Niveles de Entrepiso y Techos.
Contrapiso 1º Entrepiso 2º Entrepiso 3º Entrepiso Azotea (MT)
Alturas 0 + 0,00 0 + 3,96 0 + 7,92 0 + 11,88 0 + 15,68
1
8
,0
0
4 (Cuatro Niv.)
3
2
Con Mód.Ajuste
Mód. Iguales
321
A
B
10
K
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Datos de Montaje
Código: P-1002.V-1.N-4 Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis Nivel de Techo: Con Entrepiso
Consecutivo 1002 Módulos: 3 x  2
Versión: 1
Preparó: MTR
Área / Edificio: 2.736,00 m2
Fecha: 26-oct-04
Gastos de Operación Montaje de Elementos
Cantidad Salario/hr
M.obras 1 1 1.063,00₡    No.Gruas Capacidad ¢/grua
Segundo 1 1 870,00₡       Grúa Móvil 1 Móvil 15.000₡        /hr
Bodeguero 1 1 590,00₡       Grúa Torre 1 Torre 5.000$        mensual
Ayudante. Bod. 1 1 530,00₡       
hrs.Grúa / sem. 50 50
Salario/Personal Operario 600,00₡       
Ayudante 570,00₡       Grua a Utilizar Participación Grúas
Peón 550,00
No Aplica
₡       1 30% 100%
0%
Jornada Semanal 60 hr
Cargas Sociales 50%
Costo de Transporte:
Viáticos 2 No Camión (7ton) 22.000,00₡      
# personas 8 8 Trailer (20ton) 35.000,00₡      
Low Boy 50.000,00₡      
Alimentos Alojamiento Pasajes Total
Costo / día / Persona 450₡             
Ingeniero 0 0 400.000₡       mensual
Valoración Condiciones del Terreno.
Dificultad   
Accesos
Frentes / 
Montaje
Ancho/Maniob
ras Terraza Topografía
Peligrosidad 
Perimetral
Mínima
Media
Alta
Un Costado
Dos Costados
Tres Costados
Todas
Asfaltado
Lastreado
Tierra-Seca
Tierra-Blanda
Regular
Inclinada
Muy Inclinada
Nula
Taludes
Sótanos
Colindancias
< 10 m
>10 y <15
Móvil
Torre
Mixto
>15
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Cálculos Programación- Montaje
Código: P-1001.V-1.N-4 Descripción:   4  Niveles **4 Entrepisos
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis Nivel de Techo: Con Entrepiso
Consecutivo 1001 Módulos: 3 x  2
Versión: 1
Preparó: MTR Tipo de Cambio: 457
Cliente: Ing. Marco T. 
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
Montaje de Elementos Rendimiento
Elementos Móvil Torre Horas/Grúa
Columnas 80 cm 72 1,03 0,87
Vigas de Carga 36 0,93 0,79
Vigas de Amarre 32 0,70 0,60 20
Viga de Techo 0,75 0,64
Losas de Entrepiso de 9 0,29 0,23
Losas de Entrepiso de 13 0,34 0,27
Losas de Entrepiso de 16 0,46 0,36
Losas de Entrepiso de 20 0,57 0,46
Losas de Entrepiso de 25 163 0,68 0,55 98
Sub-total 303 213
Promedio Factorado 0,93 282
Programación Tiempos
Movimiento de Tierras y Fundaciones Corrido Traslape final
Movilización, Bodegas y trazo 4,4 2,0 2,4
Excavación y Botado 8,8 4,0 4,8
Sellos 2,6 1,0 1,6
Fundaciones 7743 Kg 14,0 6,0 8
85 m
65
30
3 3,5 2,0 1,5
18,3
Armar Grúa Torre 0
18,3 días
Fundaciones 3,3 semanas
Traslape Fund./Con Montaje 1,8
Corrido Traslape Final
Montaje Elementos hg/sem 57 4,0 4
Completamiento Estructural sem/piso 0,4 1,6 0,0 1,6
Reparaciones y Acabados 3,5 1,8 1,7
Desarmar Grua Torre 0
Revisión y Entrega 1,5
Plazo Montaje 8,8 semanas
Plazo Total 10,3 semanas
Mano de obra c/C.S.
Personas Plazo Total Horas Costo(¢)/h.h
Fundaciones 40 3,30 7920 952,50
Montaje de Estructura 18 4,00 4320 957,00
Complet. y Acabados 18 8,80 9504 957,00
Promedio 30 10,30 18540 955,50
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Cargas Gravitacionales y Temporales Placas de Fundación y Columnas.
Código: P-1001.V-1.N-4
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1001
Versión: 1
Preparó: Marco T. Ramírez S.
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
Modulación de Tablero
Placa : P-1 Central 1 Cantidad: 1
Niveles Contrapiso 1º y 2º Entrepiso 3º Entrepiso Nivel  de Techo
DIMENSIONES Alturas 0 + 0,00 0 + 7,92 0 + 15,68 0 + 15,68
Dirección Mód. Carga 1 10,00 10,00 10,00
Dirección Mód. Carga 2 9,00 9,00 9,00
       AREA                       m2 90,00 90,00 90,00
CARGAS PERMANENTES NFP. placa a 1,50. Sin Sustitución.
Pedestal 100 x 100  cm 1,56
Columna 80 y 80  cm 6,39 6,08 6,08 6,08
V.Carga 1 VC-55 ( 438  kg/m2 ) 4,03 4,03 4,03 Con Entrepiso
V. Carga 2 VC-55 ( 438  kg/m2 ) 3,59 3,59 3,59
Entrepiso MT ME-25 ( 308  kg/m2 ) 27,69 27,69 22,86 ME-20
C. Perm. y Sobrelosa (  265 + 120  kg/m2 ) 34,65 34,65 34,65
Viga Precinta 0,25 x 1,00 m
Viga Techo 0,30 x 0,55 m
Estr, Cubierta y Cielo   
SUBTOTAL 7,95 76,04 76,04 71,22
CARGAS TEMPORALES
Sobrecarga (Entrepisos) 500  kg/m2 45,00 45,00
Sobrecarga Losa Azotea 200  kg/m2 18,00
SUBTOTAL 45,00 45,00 18,00
Sub-Totales 7,95 121,04 121,04 89,22
Contrapiso 1º Entrepiso 2º Entrepiso 3º Entrepiso Azotea (MT) Total
0 + 0,00 0 + 3,96 0 + 7,92 0 + 11,88 0 + 15,68
7,95 76,04 76,04 75,80 71,22 307,05 Pp
45,00 45,00 45,00 18,00 153,00 Pt
Con Entrepiso
Col.I Col.II
CARGAS ELASTICAS P (Cargas) M (Momentos) P (Cargas) M (Momentos)
permanente 305,5 T 0,00 T-m 147,02 T-m 0,00 T-m
temporal 153,0 T 0,00 T-m 63,00 T-m 0,00 T-m
sísmo 0,0 T 62,22 T-m 0,00 T-m 27,86 T-m
Placas F.
    Pp  = 307,1 T Mp = 0,00 T-m
    Pt  = 153,0 T Mt  = 0,00 T-m
    Ps  = 0,00 T Ms = 74,65 T-m
Diseño Flexión Placas de Fundación
b d Asreal Acero a colocar
(cm) (cm) (cm2) Cant. var # separ.
485 63 105,63 28 7 17,3 cm
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Detalle Costo de Viga
Código: P-1001.V-1.N-4
Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1001 Vigas de Carga - M.Tablero
Versión: 1 Viga: VC-55-1 0,30 x 0,55 x 10,00 m
Preparó Ing. Marco T. Ramírez S. Cantidad: 4 
Fecha: 26-oct-04
             COSTO / VIGA  
CODIGO SUMO CANT. UNID. UNITARIO TOTAL % COSTOIN
 
CO-1 Concreto Normal    fc' =  350 Kg/cm2 2,10 m3 75.492,00     158.439        33,2%
AC-1 Acero Grado 40   (# 2 - # 4) 150,92 Kg 662,60         100.001        21,0%
AC-3 Acero Grado 60   (# 4 - # 10) 61,69 Kg 796,96         49.161         10,3%
AC-4 Alambre Negro    # 16 10,63 Kg 655,50         6.968           1,5%
AC-5 Pletinas 3,00 Kg 1.700,00       5.100           1,1%
AP-1 Torón 1/2 " 111,78 ml 754,64         84.354         17,7%
AP-5 Alambre 5 mm 46,00 ml 152,06         6.995           1,5%
MO-1 Mano Obra Concreto 31,48 HH 1.600,00       50.370         10,6%
MO-2 Mano Obra Acero 9,60 HH 1.800,00       17.280         3,2%
       
       
      
      
      
      
 TOTAL 478.667      100,0%
Costo/m3 228.073        
 
RENDIMIENTOS CANT. UNID.
Peso = 0,438 Kg/ml
Acero Normal = 116,50 Kg/m3
Acero Pretensado = 51,13 Kg/m3
Mano de Obra = 17 HH/m3
Distribución de Aros  
15 aros #  3 @  11,0 cm
5 aros #  3 @  16 cm
Resto aros #  3 @  27 cm
No. LONG. VARILLA CANTIDAD
COMPONENTE TIPO ( Ud ) ( m ) # ( Kg )
 
AROS A1 58 2,55 3 82,82
GANCHOS G1 84 0,60 3 28,22
 G2 17 0,50 3 4,76
 G3 17 0,45 3 4,28
BASTONES B2 2 9,95 3 11,14
ANCLAJES AN-1 0,50 4
   Grado 40 131,24
BASTONES B1 4 6,00 6 53,64
ESCUADRAS E1 3,00 9
 E2 4,50 9
   Grado 60 53,64
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Resumen Placas de Fundación = 28
Código: 2 @ 10
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1001
Versión: 1
Preparó: MTR @ 9
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
Cantidad de Niveles    4  ** 
2 
y 4 Entrepisos
Modulos 3 x  2
Total Fundación 8.646.387₡       18.920$     
Cambio de Modulación
Revisión Col. Fuerte-Viga Débil
Dimensiones
Área 
Tributaria Dimensión Espesor As
Tipo Placa Cantidad (m
2) B (m) m (cm
2) Cant. Var # Sep.(cm)
P-1 1 90,00 4,70 0,60 94,76 25 7 18,80
P-2 1 81,00 4,50 0,56 86,29 23 7 19,57
P-3 2 45,00 3,65 0,38 57,49 15 7 24,33
P-4 2 40,50 3,55 0,36 54,71 15 7 23,67
P-5 1 45,00 3,70 0,38 50,29 13 7 28,46
P-6 1 36,00 3,35 0,34 44,66 12 7 27,92
P-7 2 22,50 2,95 0,32 31,47 9 7 32,78
P-8 2 18,00 2,70 0,30 27,58 8 7 33,75
Total Placas 12
Cálculos 
 Pedestal  de: 100 cm
Acero Concreto Relación Acero Concreto Relación Acero Concreto Relación
Placa (Kg) m3 Kg/m3 (Kg) m3 Kg/m3 (Kg) m3 Kg/m3
P-1 696,07 13,25 52,52 111,51 0,70 159,30 808 13,95 57,87
P-2 612,54 11,34 54,02 115,93 0,74 156,66 728 12,08 60,30
P-3 322,31 5,06 63,67 133,20 0,92 144,78 911 11,97 76,14
P-4 313,23 4,54 69,04 134,85 0,94 143,46 896 10,95 81,81
P-5 283,27 5,20 54,45 133,20 0,92 144,78 416 6,12 68,03
P-6 236,06 3,82 61,87 136,45 0,96 142,14 373 4,78 78,00
P-7 155,25 2,78 55,75 138,00 0,98 140,82 587 7,53 77,89
P-8 125,90 2,19 57,57 139,50 1,00 139,50 531 6,37 83,28
5.250 73,75 71,18 
RESUMEN COSTOS ** Placas de Fundación **SITIO
Costos Concreto 7,07 m3 / Placa
Cantidad Unidad Unitarios Acero 71,2 Kg / m
3 
Concreto Fundacione 84,82 m3 49.996₡       4.240.531₡        9.279$        
Acero 5.250 Kg 503,94₡       2.645.440₡        5.789$        Costos Promedios
Arranques Columnas 2.493 Kg 503,94₡       1.256.552₡        2.750$        ¢ / Placa ¢ /m3 $ /m3
Inyección 1,21 m3 350.420₡     424.009₡           928$           713.878₡     116.150₡    254,16$     
Sub-Total 8.566.532₡        18.745$      
Costos Excavación 21,44 m3 / Placa
Cantidad Unidad Unitarios Totales Relleno 15,3 m3 / Placa
Excavación 257,28 m3 1.950₡         501.690₡           1.098$        
Botado de Tierra 334,46 m3 650₡            217.399₡           476$           Costos Promedios
Lastre 238,58 m3 6.240₡         1.488.734₡        3.258$        ¢ / Placa ¢ /m3 $ /m3
Sellos 10,90 m3 42.748₡       465.949₡           1.020$        936.692₡     43.690₡     95,60$       
Sub-Total 51.588₡       2.673.772₡        5.851$        
      Total Fundaciones 11.240.303₡      24.596$      
P-1001.V-1.N-4 1 @ 8
 =
 1
8
COSTOS
¿Qué pasa si…?  
Modulación Rectángular
Cálculos 
Acero a colocar
Centrales
Lateral 1
Lateral 2
Esquineras
Cálculos 
Placas de Fundación Ponderado Totales
Totales
10
K
321
A
B
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Columnas (I y II Nivel)Nivel) = 30
Código: 1 @ 10 2 @ 10
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1002
Versión: 1 2 @ 9
Preparó: MTR
Área / Edificio: 2.736,00 m2
Fecha: 26-oct-04
Cantidad de Niveles    4  ** 4 Entrepisos
Modulos 3 x  2
(I y II  Nivel) 14.973.266₡      32.764$          
(III y IV  Nivel) 14.050.423₡      30.745$          
Edificio Total : 29.023.689₡    63.509$        
Revisión Columna Fuerte-Viga Débil
Ancho 80 cm
Longitud 8,12 m
Volumen 4,04 m3
Peso 9,70 ton Individual Ponderado Totales
Armado Acero Acero Concreto Relación
Ubicación Código Cantidad L (m) (Kg) (Kg) m
3 Kg/m3
Centrales C-80-1A 1 4 # 9+8 # 8 1.022 1.022 4,04 252,85
C-80-2A 1 4 # 9+8 # 8 928 928 4,04 229,70
Lateral 1 C-80-3A 2 4 # 9+8 # 8 928 1.856 8,08 229,70
C-80-4A 2 4 # 9+8 # 8 928 1.856 8,08 229,70
Lateral 2 C-80-5A 1 4 # 9+8 # 8 928 928 4,04 229,70
C-80-6A 1 4 # 9+8 # 8 928 928 4,04 229,70
Esquineras C-80-7A 2 4 # 9+8 # 8 928 1.856 8,08 229,70
C-80-8A 2 4 # 9+8 # 8 928 1.856 8,08 229,70
Total Columnas 12 11.230 48,48 231,63 
RESUMEN COSTOS ** Columnas **
Ubicación Código ¢ / Col. ¢ /m3 $ /m3
C-80-1A 1.313.549₡        325.136₡           711,46$          1.313.549₡        2.874$            
C-80-2A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          1.241.792₡        2.717$            
C-80-3A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          2.483.585₡        5.435$            
C-80-4A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          2.483.585₡        5.435$            
C-80-5A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          1.241.792₡        2.717$            
C-80-6A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          1.241.792₡        2.717$            
C-80-7A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          2.483.585₡        5.434,54$       
C-80-8A 1.241.792₡        307.374₡           672,59$          2.483.585₡        5.434,54$       
14.973.266₡      32.764,26$     
Costos
Canti
Lateral 1
Costos Promedios
Costo Total 
Lateral 2
Esquineras
P-1002.V-1.N-4
dad Unidad Unitarios Totales Totales
Arranques 2.493 kg 503,94₡             1.256.552₡      2.749,57$         
Inyección 1,21 m
3
350.420₡           424.009₡        927,81$            
Total 1.680.561₡      3.677,38$         
 =
 1
8
Centrales
COSTOS
Modulación de Tablero
Cálculos 
¿Qué pasa si…?  
Cambio de Modulación
K
10
B
A
1 2 3
Rectangular
Si
 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 47 
Apéndice 3f 
 
 
Cálculo Cantidades - Montaje Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos
Nivel de Techo: Con Entrepiso
Código: P-1002.V-1.N-4 Módulos: 3 x  2
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis - TEC
Consecutivo 1002 Tipo de Cambio: 457
Versión: 1
Preparó: MTR
Área / Edificio: 2.192,50
Fecha: 06-Dic-04
CODIGO DESCRIPCION CALCULO CANTIDAD unidad
 Fundaciones Estructura  
100,01 Varilla gr.40 , fy = 2800 Kg/cm2
100,02 Varilla gr.60 , fy = 4200 Kg/cm2 19.903,89 Kg
Placas de Fundación 4.771,05 4.771
Arranques Columnas Fundación 1.803,91 1.804
Nudos de Techo 264,00 264,00
Acero Corrido  VC 4.960,58 4.960,58
Bastones VC 2.885,36
Ues Entrepisos
Malla electrosoldada d=
2.885,36
Bastones V.Techo
801,97 801,97
100,03  0,48 cm 4417,01 4.417,01 kg
200,01 Concreto expansivo fc´ = 400 Kg/cm2 1,68 m3
Fundaciones 0,84
Columnas Intermedia 0,84
Vigas de Carga
Vigas de Techo 0,00
200,06 Mortero 10,11 m3
Mortero losas ME 1348,50 2,02
Afinados sisas, nudos y otros 8,09
400 HERRAJES 175,80 Kg
400,02 Angular 4
400,03 Platina 167
400,04 Soldadura 5
400,06 Oxígeno 1,00 1,00 cil.
400,07 Acetileno 0,50 0,50 cil.
500 TRANSPORTES DE MONTAJE
500,04 Grúa Grove (Low-boy) 2
500,05 Grúa Torre (20T),6 y 6 12
500,12 Back-hoe o excavadora 2
500,13 Bodega (20T) 2
600 GRUAS
600,01 Grúa Móvil 216 hrs
600,02 Grúa Torre 0 meses
700,01 Alquiler Equipos Menores(plazo/cantidad)
700,01,1 batidoras 1
700,01,4 andamios 40
700,01,5 tablas andamios 40
700,01,6 crucetas de andamios 160
700,01,7 puntales 72
700,01,10 compactador(sapo) 3
700,01,11 formaleta symons 48
700,01,12 compactador de rodillo 2
800 SUBCONTRATOS 
800,01 Servicios de topografía 4 días/visitas
800,02,1 Excavación estructural 290,12 290,12 m3
800,02,2 Botado de tierra 377,16 377,16 m3
800,03 Lastre para relleno de placas 294,34 294,34 m3
850 CONCRETO PREMEZCLADO 82,66 210,26
850,01 Concreto 70 directo ( Toba Cemento) 9,40 9,40 m3
850,03 Concreto 210 bombeado( sobrelosa) 100,86 100,86 m3
850,04 Concreto 245 directo (fundaciones) 73,26 73,26 m3
850,06 Concreto 280 bombeado (nudos y vigas) 109,40 m3
8,82 Nudos I y II
8,82 Nudos III-V
91,80 Compl.Vigas
6,13 Cajones
850.10.1 Coloc. concreto y acab. helicóp. Sobrelosas 1754,00
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Resumen de Costos
Código: P-1001.V-1.N-4
Versión: 1
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1001 NFP. placa a 1,50. Sin Sustitución.
Preparó: MTR y con Azotea
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04 Nivel de Desplante 1,60 m
Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos Capacidad soportante 20 ton/m2
Nivel de Techo: Con Entrepiso
Módulos: 3 x  2
Modulación de Tablero Modulación Rectangular
ón ¢ / m2 28.109Horiz. a Flexi ₡               61,51$             Horiz. a Flexión ¢ / m2 24.932₡               54,56$          
Edificio              ¢ / m2 38.813₡               84,93$             Edificio              ¢ / m2 36.526₡               79,93$          
Edificio Total : 99.149.084₡      216.956$       Edificio Total : 93.305.493₡      204.170$    
Modulación Tablero Modulación Rectangular
as de FunResumen Plac d 11.278.584₡         24.680$           Resumen Placas de Fund 10.804.079₡         23.641₡         
Excavación y Rellenos 2.673.772₡           5.851$             Excavación y Rellenos 2.568.758₡           5.621$          
sub-total Fundaciones 13.952.355₡         30.530$           sub-total Fundaciones 13.372.837₡         29.262$        
Columnas(I y II ) 15.140.954₡         33.131$           Columnas(I y II ) 15.275.343₡         33.425₡         
Columnas(III y IV ) 14.218.110₡         31.112$           Columnas(III y IV ) 14.233.075₡         31.145₡         
Vigas Entrepiso 20.550.056₡         44.967$           Vigas Entrepiso 17.373.446₡         38.016₡         
Resumen Costos - Losa d 22.533.111₡         49.307$           Resumen Costos - Losa d 20.839.547₡         45.601₡         
Vigas de Techo 6.207.201₡           13.582$           Vigas de Techo 5.727.813₡           12.534₡         
Entrepiso Azotea 6.547.296₡           14.327$           Entrepiso Azotea 6.483.431₡           14.187₡         
sub-total Elementos 85.196.728₡         186.426$         sub-total Elementos 79.932.655₡         174.907$      
Fundac.+Elementos 99.149.084₡         216.956$         Fundac.+Elementos 93.305.493₡         204.170$      
Horizont
Vigas Entrep
al a Flexión / Nivel Horizontal a Flexión / Nivel
iso 6.850.019₡           14.989₡           Vigas Entrepiso 5.791.149₡           12.672₡         
 Entrepiso MT 7.511.037₡           16.436₡            Entrepiso MT 6.946.516₡           15.200₡         
Fundac.+Elementos 14.361.056₡         31.425$           Fundac.+Elementos 12.737.665₡         27.872$        
Costos  / m3 Costos  / m3
as de FunResumen Plac d 116.669₡             255,29$           Resumen Placas de Fund 119.637₡             261,79$        
Columnas(I y II ) 302.577₡             662,09$           Columnas(I y II ) 315.085₡             689,46$        
Columnas(III y IV ) 300.721₡             658,03$           Columnas(III y IV ) 311.310₡             681,20$        
Vigas Entrepiso 240.605₡             526,49$           Vigas Entrepiso 263.354₡             576,27$        
Resumen Costos - Losa d 124.237₡             271,85$           Resumen Costos - Losa d 138.392₡             302,83$        
Vigas de Techo 218.026₡             477,08$           Vigas de Techo 226.499₡             495,62$        
Entrepiso Azotea 131.158₡             287,00$           Entrepiso Azotea 129.166₡             282,64$        
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Pre.Design.Cost.Model
RESUMEN DE COSTOS por Elementos = 28
Código: P-1001.V-1.N-4 1 @ 8    2 @ 10
Versión: 1
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis NFP. placa a 1,50. Sin Sustitución.
Consecutivo 1001
Preparó: MTR 2 @ 9
Área / Edificio: m2
Fecha:
Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos Nivel de Desplante 1,60 m
Nivel de Techo: Con Entrepiso Capacidad soportante 20 ton/m2
Módulos: 3 x  2
COSTOS por Elementos Modulación Rectangular
Volumen (m3) Peso (ton) Costos (¢) Costos ($)
Elemento Dimensiones Cantidad Unitario Total Unitario Total ¢ /m3 Unitario Total Total
NFP. placa a 1,50. Sin Sustitución.
C-80-1 al 8 A 0,80 x 0,80 x 8,12 12 4,04 48,48 9,70 116,35 315.085₡          1.272.945₡       15.275.343₡          33.425$         
C-80-1 al 8 B 0,80 x 0,80 x 7,76 12 3,81 45,72 9,14 109,73 311.310₡          1.186.090₡       14.233.075₡          31.145$         
24 94,20 226,08 313.253₡          29.508.418₡          64.570$         
Relaciones  Ajustadas 48 1,96 4,71 614.759₡          
VC-60-1 al 7 0,30 x 0,60 x 8,20 51 1,29 65,97 3,10 158,33 263.354₡          340.656₡          17.373.446₡          38.016$         
VT-60-1 al 7 Az. 0,30 x 0,60 x 8,20 17 1,49 25,29 3,57 60,69 226.499₡          336.930₡          5.727.813₡            12.534$         
68 91,26 219,02 253.141₡          677.586₡          23.101.260₡          50.550$         
3 Entrepisos y Azotea m2 ton/m2 ¢ /m2
ME-1 al 3 0,25 x 1,20 x 9,70 1.415 181,37 0,308 435,29 14.730₡            20.839.547₡          45.601$         
ME-1 al 3 Az 0,20 x 1,20 x 9,70 472 49,92 0,254 119,81 13.748₡            6.483.431₡            14.187$         
Cant. MT Equivalente: 163 1886,4 m2 231,29 555,10 118.132₡          27.322.978₡          59.788$         
Totales 279 416,75 1.000,20 79.932.655₡        174.907$      
Relaciones: 0,39 m3/m2  ¢ / m2 31.291₡                
0,109 Elmentos/m2  $ / m2 68,47$           
Placas de Fundación
Costos
Concreto 6,60 m3 / Placa Cantidad Unidad Unitarios Totales
Acero 74,87 Kg / m3 Concreto placas 79,16 m3 49.996₡            3.957.742₡            8.660$           
Acero 5.153 Kg 504₡                2.597.018₡            5.683$           
¢ / Placa ¢ /m3 $ /m3 Arranques Columnas 2.493 Kg 504₡                1.256.552₡            2.750$           
686.277₡     119.637₡     261,79$ Total 7.811.312₡            17.093$         
Cantidad Unidad Unitarios Totales Totales
Excavación 20,46 m3 / Placa Excavación 245,56 m3 1.950₡             478.839₡              1.048
454 
.137
982 
928 
.621
621
$           
Relleno 14,73 m3 / Placa Botado 319,23 m3 650₡                207.497₡              $             
Relleno Compactado 229,74 m3 6.240₡             1.433.573₡            3$           
¢ / Placa ¢ /m3 $ /m3 Sustituciones 10,50 m3 42.748₡            448.850₡              $             
900.340₡     43.998₡       96,28$   Inyección 1,21 m3 350.420₡          424.009₡              $             
Total 2.568.758₡            5₡            
Total Fundaciones, Excavaciones y Rellenos 90.312.726₡        197.$      
26-oct-04
2.554,50
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Presupuesto  de Montaje
Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos
Código: P-1001.V-1.N-4 Nivel de Techo: Con Entrepiso
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis Módulos: 3 x  2
Consecutivo 1001
Versión: 1 Tipo de Cambio: 457
Preparó: MTR
Cliente: Ing. Marco
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04 m2
¿Qué pasa síi?  Comprimir Tiempo Actividades Monto de: 167.942$   a #####
0% Plazo de: 12,3 a 10,30 semanas
CODIGO DESCRIPCION   CANTIDAD UNIDAD COSTO ¢  COSTO COLONES (¢)  COSTO DÓLARES ($) % del
Fundaciones Estructura Total  UNITARIO Fundaciones Estructura TOTAL Fund. Estruc. TOTAL Total
100 ACERO 7743 14493 22236 Kg 494,67 3.901.992 7.097.399 10.999.390 8.538 15.530 24.069 13,79%
100,02 Varilla gr.60 , fy = 4200 Kg/cm2 7743 9347 17090 Kg 503,94 3.901.992 4.710.132 8.612.124 8.538 10.307 18.845 10,80%
Subtotal de varilla 7743 9347 17090 Kg 3.901.992 4.710.132 8.612.124 8.538 10.307 18.845 10,80%
100,03 Malla electrosoldada d= 0,48 cm 0 5146 5146 Kg 463,88 0 2.387.266 2.387.266 0 5.224 5.224 2,99%
100,05 Torón de 1/2" 0 0 0 ml 621,79 0 0 0 0 0 0 0,00%
200 CONCRETO EN SITIO 0 14 14 m3 96.626,85 0 1.379.662 1.379.662 0 3.019 3.019 1,73%
200,01 Concreto expansivo fc´ = 400 Kg/cm 0,00 2,42 2,42 m3 350.420,45 0 848.017 848.017 0 1.856 1.856 1,06%
200,06 Mortero 0,00 11,86 11,86 m3 44.833,33 0 531.645 531.645 0 1.163 1.163 0,67%
300 FORMALETAS DE MADERA 2425 3705 6130 vara 410,11 1.012.375 1.501.419 2.513.794 2.215 3.285 5.501 3,15%
400 HERRAJES  m2 76,38 0 195.111 195.111 0 427 427 0,24%
400,02 Angular 0 4 4 un 16.268 0 65.071 65.071 0 142 142 0,08%
400,03 Platina 0 167 167 kg 594 0 98.936 98.936 0 216 216 0,12%
500 TRANSPORTES DE MONTAJE 12 11 23 viaje 19.513,04 262.000 186.800 448.800 573 409 982 0,56%
500,01 Cemento (7T) 0 2 2 viaje 26.400 0 52.800 52.800 0 116 116 0,07%
500,02 Varilla y toron (20T) 1 1 2 viaje 42.000 42.000 42.000 84.000 92 92 184 0,11%
500,04 Grúa Grove (Low-boy) 1 1 2 viaje 50.000 50.000 50.000 100.000 109 109 219 0,13%
500,05 Grúa Ritchier(20T),6 y 6 6 6 12 viaje 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
500,12 Back-hoe o excavadora (Low-boy) 2 0 2 viaje 50.000 100.000 0 100.000 219 0 219 0,13%
600 GRUAS 0 247 247 650.000 5.990.000 6.640.000 1.422 13.107 14.530 8,32%
600,01 Grúa camión Escosa,Grove 45T 0 247 247 hr 15.000 0 3.705.000 3.705.000 0 8.107 8.107 4,64%
600,02 Grúa Torre Escosa,Ritchier 3.5T a 40 0 1,00 0,00 mes 2.285.000 0 2.285.000 2.285.000 0 5.000 5.000 2,86%
600,04 Grúa Torre Escosa,Liebherr 4.5T a 50 0,00 0,00 0,00 mes 2.285.000 0 0 0 0 0 0 0,00%
600,05 Grúa Torre Alquilada 0,00 0,00 0,00 mes 2.856.250 0 0 0 0 0 0 0,00%
700 EQUIPOS 1 2 2 mes 2.952.868,95 3.815.411 3.208.734 7.024.146 8.349 7.021 15.370 8,81%
700,01 Alquiler Equipos Menores(plazo/cant plazo plazo  mes 2.952.869 3.815.411 3.208.734 7.024.146 8.349 7.021 15.370 8,81%
800 SUBCONTRATOS 1 gl 0,00 2.311.823 104.000 2.415.823 5.059 228 5.286 3,03%
810 MAMPOSTERIA DE BLOQUES 0 0 0 m2 0 0 0 0 0 0 0,00%
850 CONCRETO PREMEZCLADO 95,72 270,51 366,22 m3 61.184,51 4.706.480 17.700.788 22.407.268 10.299 38.733 49.031 28,09%
900 MISCELANEOS  1 gl  951.050 1.934.718 2.885.768 2.081 4.234 6.315 3,62%
1000 GASTOS DE OPERACION 3,3 9 10,30 semana 498.950,36 1.738.415 3.400.774 5.139.189 3.804 7.442 11.245 6,44%
1100 MANO DE OBRA 7920 10620 18540 hr 955,50 7.567.560 10.147.410 17.714.970 16.559 22.204 38.764 22,21%
1100 PLACA F. GRÚA TORRE 0 0 m3 111.015,56 0 0 0 0 0 0 0,00%
1200 VIATICOS 0 357 357 ías/pers 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00%
Costo total de Montaje 19.636.803₡   34.855.228₡   54.492.031₡   42.969$      76.270$     119.239$   68,32%
Costo total:subcontratos,premezclado y transporte 7.280.303₡    17.991.588₡   25.271.891₡   15.931$      39.369$     55.300$     31,68%
COSTO TOTAL 26.917.106₡   52.846.816₡   79.763.922₡   58.900$      115.639$   174.538$   100,00%
COSTO/ m2 10.537₡         20.688₡         31.225₡         23$             45$           68$             
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Resumen Presupuesto de Montaje.
Código: P-1001.V-1.N-4 Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis Nivel de Techo: Con Entrepiso
Consecutivo 1001 Módulos: 3 x  2
Versión: 1
Preparó: MTR Tipo de Cambio: 457
Cliente: Ing. Marco T
Área / Edificio: 2.554,50 m2
Fecha: 26-oct-04
DESCRIPCION   CANTIDAD UNIDAD COSTO ¢CODIGO  COSTO COLONES (¢)  COSTO DÓLARES ($) % del
Fundaciones Estructura Total  UNITARIO Fundaciones Estructura TOTAL Fund. Estruc. TOTAL Total
CERO 7743 14493 22236 Kg 494,67 3.901.992 7.097.399 10.999.390 8.538 15.530 24.069 13,79%
200 ONCRETO EN SITIO 0,00 14,28 14,28 m3 96.627 0 1.379.662 1.379.662 0 3.019 3.019 1,73%
ORMALETAS DE MADERA 2425 3705 6130 vara 410,11 1.012.375 1.501.419 2.513.794 2.215 3.285 5.501 3,15%
ERRAJES m2 76,38 0 195.111 195.111 0 427 427 0,24%
500 RANSPORTES DE MONTAJE 12 11 23 viaje 19.513 262.000 186.800 448.800 573 409 982 0,56%
600 RUAS 0,0 247,0 247,0 horas 0 650.000 5.990.000 6.640.000 1.422 13.107 14.530 8,32%
QUIPOS 0,76 2,03 2,38 mes 2.952.869 3.815.411 3.208.734 7.024.146 8.349 7.021 15.370 8,81%
UBCONTRATOS 1 gl
100 A
C
300 F
400 H
T
G
700 E
800 S  2.311.823 104.000 2.415.823 5.059 228 5.286 3,03%
850 ONCRETO PREMEZCLADO 95,72 270,51 366,22 m3 61.185 4.706.480 17.700.788 22.407.268 10.299 38.733 49.031 28,09%
ISCELANEOS 1 gl
C
900 M  951.050 1.934.718 2.885.768 2.081 4.234 6.315 3,62%
ASTOS DE OPERACION 3,3 8,8 10,3 semana 498.950 1.738.415 3.400.774 5.139.189 3.804 7.442 11.245 6,44%
ANO DE OBRA 7920 10620 18540 hr 955,50 7.567.560 10.147.410 17.714.970 16.559 22.204 38.764 22,21%
LACA F. GR
1000 G
1100 M
1100 P ÚA TORRE 0,0 0,0 0,0 gl 111.015,56 0 0 0 0 0 0 0,00%
IATICOS 0,0 357,0 357,0 gl 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00%
Costo total de Montaje 19.636.803 34.855.228 54.492.031 42.969 76.270 119.239 68,32%
Costo total:subcontratos,premezclado y transporte 7.280.303 17.991.588 25.271.891 15.931 39.369 55.300 31,68%
COSTO TOTAL   26.917.106
1200 V
₡       52.846.816₡       79.763.922₡       58.900$        115.639$      174.538$        100,00%
COSTO/ m2 10.537₡                20.688₡                31.225₡                23,06$           45,27$           68,33$              
Descripción Relación Rendimiento
Concreto m3/m2 0,149
Acero Kg/m3 62,2
Mano de obra H.H/m3 7,26
Montaje H.G/m2 0,10
 piezas/m2 0,12
hg/pieza 0,82
Avance de obra m2/semana 248
 
52 
Apéndice 4e 
 
 
Pre.Design.Cost.Model
Resumen Presupuesto de Ventas
Código: P-1001.V-1.N-4 Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis Nivel de Techo: Con Entrepiso
Consecutivo 1001 Módulos: 3 x  2
Versión: 1
Preparó: MTR Tipo de Cambio: 457
Cliente: Ing. Marco T. Ramí
Área / Edificio: 2.554,50
Fecha: 26-oct-04
# viajes 56
Cantid.Elementos 279
Plazo Montaje 10,30
Área (m2) Volumen (m3) Costo (¢)/Elem. Precio ($)/Elem.
2.554,50 416,75 299.252₡            654,82$           
Rubro Costo (¢) Costo ($) % Costo
Elementos 79.932.655₡      174.907$           48,49%
Transportes 1.960.000₡        4.289$               1,19%
Moldes 1.598.653₡        3.498$               0,97%
Sub-Total 83.491.309₡      182.694$           50,65%
Sub-Total/m2 32.684₡            71,52$               
Rubro Costo (¢) Precio ($) % Precio
Montaje 54.940.831₡      120.221$           33,33%
Subcontratos 24.823.091₡      54.317$             15,06%
Póliza TRC 1.595.278₡        3.491$               0,97%
Sub-Total 81.359.200₡      178.029$           49,35%
Sub-Total/m2 31.849₡            69,69$               
Rubro Costo (¢) Precio ($) % Precio
Total 164.850.509₡    360.723$           100,00%
Precio/m2 64.533₡            141,21$             
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Pre.Design.Cost.Model
Cálculo Cantidades - Montaje Descripción:   4  Niveles ** y 4 Entrepisos
Nivel de Techo: Con Entrepiso
Código: P-1002.V-1.N-4 Módulos: 3 x  2
Nombre Proyecto: Proyecto de Tesis
Consecutivo 1002 Tipo de Cambio: 457
Versión: 1
Preparó: MTR
Área / Edificio: 2.736,00
Fecha: 26-oct-04
CODIGO DESCRIPCION CALCULO CANTIDAD unidad
 Fundaciones Estructura  
100,01 Varilla gr.40 , fy = 2800 Kg/cm2
100,02 Varilla gr.60 , fy = 4200 Kg/cm2 28.465,70 Kg
Placas de Fundación 7.196,87 7.197
Arranques Columnas Fundación 2.493,47 2.493
Nudos de Techo 468,00 468,00
Acero Corrido  VC 7.587,38 7.587,38
Bastones VC 4.302,60 4.302,60
Bastones V.Techo
Ues Entrepisos 905,45 905,45
100,03 Malla electrosoldada d= 0,48 cm 5511,94 5.511,94 kg
200,01 Concreto expansivo fc´ = 400 Kg/cm2 2,42 m3
Fundaciones 1,21
Columnas Intermedia 1,21
Vigas de Carga
Vigas de Techo 0,00
200,06 Mortero 12,73 m3
Mortero losas ME 1697,50 2,55
Afinados sisas, nudos y otros 10,19
400 HERRAJES 331,50 Kg
400,02 Angular 7
400,03 Platina 315
400,04 Soldadura 10
400,06 Oxígeno 1,00 1,00 cil.
400,07 Acetileno 0,50 0,50 cil.
500 TRANSPORTES DE MONTAJE
500,04 Grúa Grove (Low-boy) 2
500,05 Grúa Torre (20T),6 y 6 12
500,12 Back-hoe o excavadora 2
500,13 Bodega (20T) 2
600 GRUAS
600,01 Grúa Móvil 267 hrs
600,02 Grúa Torre 0 meses
700,01 Alquiler Equipos Menores(plazo/cantidad)
700,01,1 batidoras 2
700,01,4 andamios 50
700,01,5 tablas andamios 50
700,01,6 crucetas de andamios 200
700,01,7 puntales 136
700,01,10 compactador(sapo) 4
700,01,11 formaleta symons 48
700,01,12 compactador de rodillo 3
800 SUBCONTRATOS 
800,01 Servicios de topografía 4 días/visitas
800,02,1 Excavación estructural 374,78 374,78 m3
800,02,2 Botado de tierra 487,22 487,22 m3
800,03 Lastre para relleno de placas 348,80 348,80 m3
850 CONCRETO PREMEZCLADO 138,44 264,86
850,01 Concreto 70 directo ( Toba Cemento) 16,00 16,00 m3
850,03 Concreto 210 bombeado( sobrelosa) 125,86 125,86 m3
850,04 Concreto 245 directo (fundaciones) 122,44 122,44 m3
850,06 Concreto 280 bombeado (nudos y vigas) 139,00 m3
12,75 Nudos I y II
12,75 Nudos III-V
113,54 Compl.Vigas
6,75 Cajones
850.10.1 Coloc. concreto y acab. helicóp. Sobrelosas 2188,80
54 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO  
Apéndice 5a 
 
 
Efecto de la capacidad soportonte del terreno en las placas de fundación
Descripción de la estructura analizada:
  4  Niveles **3 Entrepisos
Nivel de Techo: Con V.Techo
Módulos: 3 x  2
Área: 2430,00 1465,20 m2
L1 = 30,00 30,00
L2 = 20,00 12,00
E1 = 10,00 10,00
E2 = 10,00 6,00
E3 = 10,00 10,00
Carga temporal 250 kg/m2
Capacidad soportante Variable ton/m2
Observaciones
Alturas : h1= 3,96
h2= 3,96
h3= 3,80
(b) Acero de Fundaciones
9.070
6.068
4.570
3.824
5.712
3.657
2.920
2.566
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
10 15 20 25
Capacidad Sop. (ton/m2)
kg.
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(a) Concreto de Fundaciones
130,12
79,35
60,35
50,38
62,62
39,56
32,27 28,17
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
10 15 20 25
Capacidad Sop. (ton/m2)
m3
Area = 2430 m2
Área = 1465 m2
(c) Costo Fundaciones ($)
$35.338
$23.757
$19.278
$16.539
$20.623
$14.120
$11.870 $10.664
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
10 15 20 25
Capacidad Sop. (ton/m2)
C
os
to
 ($
)
Área = 1465 m2
Área = 2430 m2
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Efecto de la carga temporal en las placas de fundación
Descripción de la estructura analizada:
  4  Niveles **3 Entrepisos
Nivel de Techo: Con V.Techo
Módulos: 3 x  2
Área: 2430,00 1465,20 m2
L1 = 30,00 30,00
L2 = 20,00 12,00
E1 = 10,00 10,00
E2 = 10,00 6,00
E3 = 10,00 10,00
Carga temporal Variable kg/m2
Capacidad soportante 20 ton/m2
Observaciones
Alturas : h1= 3,96
h2= 3,96
h3= 3,80
(b) Acero de Fundaciones
4.570
5.245
2.920
3.386
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(a) Concreto de Fundaciones
60,35
76,06
32,27
39,18
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(a) Concreto de Fundaciones
$19.278
$22.114
$11.870
$13.568
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
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Efecto de la carga temporal en las columnas prefabricadas
Descripción de la estructura analizada:
  4  Niveles **3 Entrepisos
Nivel de Techo: Con V.Techo
Módulos: 3 x  2
Área: 2430,00 1465,20 m2
L1 = 30,00 30,00
L2 = 20,00 12,00
E1 = 10,00 10,00
E2 = 10,00 6,00
E3 = 10,00 10,00
Carga temporal 250 kg/m2
Capacidad soportante Variable ton/m2
Observaciones
Alturas : h1= 3,96
h2= 3,96
h3= 3,80
(b) Acero de Columnas
21.670
18.372
21.854
18.537
16.000,0
17.000,0
18.000,0
19.000,0
20.000,0
21.000,0
22.000,0
23.000,0
250 500Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(a) Concreto de Columnas
103,44
79,20
103,44
79,20
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(c) Costo de Columnas
$71.811
$59.626
$72.151
$59.930
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 57 
Apéndice 5d 
 
 
Efecto de la carga temporal en las vigas modulación tablero
Descripción de la estructura analizada:
  4  Niveles **3 Entrepisos
Nivel de Techo: Con V.Techo
Módulos: 3 x  2
Área: 2430,00 1465,20 m2
L1 = 30,00 30,00
L2 = 20,00 12,00
E1 = 10,00 10,00
E2 = 10,00 6,00
E3 = 10,00 10,00
Carga temporal 250 kg/m2
Capacidad soportante Variable ton/m2
Observaciones
Alturas : h1= 3,96
h2= 3,96
h3= 3,80
(b) Acero de Vigas
5.136
6.345
3.270
4.251
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(a) Concreto de Vigas
9.193,15
13.091,83
6.534,45 6.308,24
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(c) Costo de Vigas
$49.244
$58.856
$36.612 $37.850
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
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Efecto de la carga temporal en las vigas modulación rectangular
Descripción de la estructura analizada:
  4  Niveles **3 Entrepisos
Nivel de Techo: Con V.Techo
Módulos: 3 x  2
Área: 2430,00 1465,20 m2
L1 = 30,00 30,00
L2 = 20,00 12,00
E1 = 10,00 10,00
E2 = 10,00 6,00
E3 = 10,00 10,00
Carga temporal Variable kg/m2
Capacidad soportante 20 ton/m2
Observaciones
Alturas : h1= 3,96
h2= 3,96
h3= 3,80
(b) Acero de Vigas
5.136
6.345
3.270
4.251
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(a) Concreto de Vigas
9.304,39
11.266,07
6.995,70
7.520,48
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m3
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
(c) Costo de Vigas
$46.506
$52.215
$32.182
$34.819
0,0
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
250 500
Carga Temporal (kg./m2)
m
Área = 2430 m2
Área = 1465 m2
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Efecto de diferentes modulaciones en las placas de fundación y columnas
Descripción de la estructura analizada:
  3  Niveles **2 Entrepisos
Nivel de Techo: Con V.Techo
Módulos: Variables x  2
Área: 976,00 m2
L1 = 30,00
L2 = 16,00
E1 = 10,00 Variable
E2 = 10,00 8,00
E3 = 10,00 Variable
Carga temporal 250 kg/m2
Capacidad soportante 20 ton/m2
Observaciones
Alturas : h1= 3,96
h2= 3,96
h3= 3,80
(b) Acero Fundaciones y Columnas
18.366
21.162
17.305
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
5x6 4x7,5 3x10
Modulaciones
kg.
(a) Concreto Fundaciones y Columnas
108,27
109,57
97,01
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
110,0
112,0
5x6 4x7,5 3x10
Modulaciones
m3
(c) Costo Fundaciones y Columnas ($)
$65.404
$71.452
$59.810
$52.000
$54.000
$56.000
$58.000
$60.000
$62.000
$64.000
$66.000
$68.000
$70.000
$72.000
$74.000
5x6 4x7,5 3x10
Modulaciones
C
os
to
 ($
)
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Analisis del efecto de la Capacidad soportante:
En el volumen de concreto de fundaciones
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
disminución 
en cap.sop.
25 0,0% 0,00% 0,00%
20 20,0% 19,79% 14,55%
15 40,0% 57,50% 40,43%
10 60,0% 158,28% 122,29%
En el acero de fundaciones
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
disminución 
en cap.sop.
25 0,0% 0,00% 0,00%
20 20,0% 19,51% 13,80%
15 40,0% 58,68% 42,52%
10 60,0% 137,19% 122,60%
En los costos de fundaciones
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
disminución 
en cap.sop.
25 0,0% 0,00% 0,00%
20 20,0% 16,56% 11,31%
15 40,0% 43,64% 32,41%
10 60,0% 113,66% 93,39%
% de incremento respecto a 
25 ton/m2
% de incremento respecto a 
25 ton/m2
% de incremento respecto a 
25 ton/m2
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Analisis del efecto de la Carga Temporal:
En placas de fundación
En el volumen de concreto de fundaciones
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
aumento.
250 0,0% 0,00% 0,00%
500 -100,0% 26,03% 21,41%
En el acero de fundaciones
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
aumento.
250 0,0% 0,00% 0,00%
500 -100,0% 14,77% 15,96%
En los costos de fundaciones
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
aumento.
250 0,0% 0,00% 0,00%
500 -100,0% 14,71% 14,30%
En el costo de las vigas.
Modulación bidireccional
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
aumento.
250 0,0% 0,00% 0,00%
500 -100,0% 19,52% 3,38%
Modulación unidireccional
Edificio A. Edificio B.
Capacidad 
soportante
% de 
aumento.
250 0,0% 0,00% 0,00%
500 -100,0% 12,28% 8,19%
% de incremento respecto a 
250 kg/m2
% de incremento respecto a 
250 kg/m2
% de incremento respecto a 
250 kg/m2
% de incremento respecto a 
250 kg/m2
% de incremento respecto a 
250 kg/m2
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Pasos para la determinación del 
coeficiente sísmico    
1. Clasificación del edificio según su importancia 
1.1. Las edificaciones  deben  ser 
clasificada según su  importancia  y  
riesgo de ocupación o función  conforme 
a la Tabla 41 CSCR-02, con esto se le 
asigna un factor (I) de importancia, el  
cual  le  define  la  severidad  sísmica  
para  la  cual  se  debe  diseñar  
2. Zona sísmica  
2.1. Según el código sísmico, nuestro 
país se divide en tres zonas sísmicas II, 
III y IV Son de sismicidad ascendentes y 
se especifican en la Tabla 21, CSCR-02, 
según su ubicación   
     
3. Clasificación del tipo de suelo 
3.1. Para  considerar  el  efecto de  las 
condiciones  locales del  suelo en  la 
demanda sísmica, y  en ausencia  de 
estudios  más refinados de  
amplificación dinámica, se establece una 
clasificación de los sitios de cimentación 
Suelo S1, S2, S3 y S4   
4. Aceleración sísmica  
4.1. Con base en la  zonificación  sísmica 
y  el  sitio  de  cimentación se establecen
 los valores de aceleración pico 
efectiva de diseño (aef), como parámetro 
indicador de la sacudida sísmica 
correspondiente a un período de retorno 
de 500 años Por ejemplo, con la relación 
entre un suelo tipo S3 y una zona 
sísmica tipo III  de la (Tabla 22 CSCR-
02), se obtiene un valor  de aef = 036 
  
5. Tipo de estructura  
5.1. Esta clasificación se realiza según las 
propiedades geométricas, físicas y 
estructurales de la obra en análisis 
Consideramos nuestro modelo como tipo 
marco, según la siguiente definición: ”Se 
incluyen dentro de este tipo aquellas 
edificaciones que resisten las fuerzas 
sísmicas por medio de sistemas 
sismo-resistentes constituidos por 
marcos de concreto reforzado,
 vinculados o no, por medio de un 
sistema horizontal o entrepiso de 
concreto reforzado en cada nivel” 
Capítulo 42 CSCR-02, al tipo marco se 
le asigna un Sr = 20    
6. Factor espectral dinámico Figura 57, CSCR-
02 Período natural de vibración 
6.1. Según el código hay dos formas de 
calcular este tiempo natural, por el 
 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 63 
método aproximado o por la
Rayleigh  
Sr
FedIa
C ef
⋅⋅=
ilidad global asignada y del período El 
r del factor espectral dinámico (Fed), se 
ne de  los gráficos y permite el cálculo 
erior del coeficiente sísmico 
 fórmula de 
6.1.1. El método aproximado Para 
la estructura Tipo Marco de 
Concreto, T = 010 x N, donde N es 
el número de niveles 
. Ductilidad global asignada, se  determina  
ctilida local  
 
CSCR-02, si
y siendo qu
final, se 
estructura irregular moderada a criterio del 
diseñador  
8. Factor espectral dinámico Es  la modificación  
en aceleración que  sufre un sistema  de un  
grado  de  libertad con respecto a la 
aceleración del suelo, que es función de la 
zona sísmica, del sitio de cimentación de la 
duct
valo
obtie
post
 
 
 
 
 
 
 
7
según la  clasificación  de regularidad  del 
sistema  estructural  y la du d de
los componentes y uniones Este modelo 
presenta características de regularidad en 
altura y en planta ver artículos 431 y 432 de 
n embargo, conservadoramente 
e no corresponde a un diseño 
podría clasificar el modelo como una  
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero:
2
4200 Kg/cm
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-40 (8 # 5)
Pu Mu
0 (66,86)
1 2 (46,86) 2,64
2 4 (16,90) 7,49
3 6 7,34 10,83
4 8 21,94 11,95
5 10 33,06 12,56
6 12 48,23 14,0
7 14 63,32 15,2
8 16 77,31 16,21
9 18 90,57 17,00
10 20 105,83 17,22
11 22 121,41 17,14
12 24 136,18 16,97
13 26 149,65 16,68
1
2
14 28 163,29 16,26
15 30 176,54 15,70
16 32 189,47 15,00
17 34 202,13 14,15
18 36 214,58 13,14
19 38 226,83 11,99
20 40 238,94 10,67
21 42 249,24 9,37
22 44 249,24
23 46
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(100,00)
(50,00)
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
M (T-m)
P 
(T
)
 
 
 
Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-40 (4 # 6+4 # 5)
Pu Mu
0 (73,20
(56,00
(20,20
)
1 2 ) 3,30
2 4 ) 9,10
3 6 13,30 13,50
4 8 31,60 14,90
5 10 46,80 16,20
6 12 63,40 18,10
7 14 82,70 19,70
8 16 98,40 21,00
9 18 116,50 21,90
10 20 131,70 22,50
11 22 150,10 22,40
12 24 168,90 22,00
13 26 186,10 21,50
14 28 203,50 20,80
15 30 220,30 19,90
16 32 236,70 19,00
17 34 252,70 17,80
18 36 268,40 16,40
19 38 283,90 14,90
20 40 299,10 13,20
21 42 308,90 12,00
22 44 308,90
23 46
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(100,00)
(50,00)
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
M (T-m)
P 
(T
)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-40 (8 # 6)
Pu Mu
0 (85,90)
(68,70)
(30,90)
1 2 3,30
2 4 9,40
3 6 5,30 14,70
4 8 25,90 16,10
5 10 41,00 16,80
6 12 58,10 18,80
7 14 79,30 20,40
8 16 98,40 21,70
9 18 115,50 22,60
10 20 131,50 23,20
11 22 150,90 23,10
12 24 170,80 22,60
13 26 188,50 22,00
14 28 206,50 21,30
15 30 224,00 20,40
16 32 240,90 19,30
17 34 257,40 18,10
18 36 273,60 16,80
19 38 289,40 15,20
20 40 305,00 13,50
21 42 316,20 12,10
22 44 316,20
23 46
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(
(50,00)
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
M (T-m)
P 
(T
)
(150,00)
100,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-40 (4 # 7+4 # 6)
Pu Mu
0 (101,50)
(84,30)
(41,50)
1 2 3,30
2 4 10,20
3 6 (0,50) 16,50
4 8 22,80 18,00
5 10 39,00 18,40
6 12 56,70 20,40
7 14 78,30 22,10
8 16 97,90 23,40
9 18 115,10 24,40
10 20 131,10 25,00
11 22 151,40 24,70
12 24 172,40 24,00
13 26 191,10 23,30
14 28 210,00 22,40
15 30 228,20 21,40
16 32 245,70 20,30
17 34 262,80 19,00
18 36 279,50 17,60
19 38 295,80 16,00
20 40 311,80 14,20
21 42 325,20 12,50
22 44 325,20
23 46
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
M (T-m)
P 
(T
)
(150,00)
(100,00)
(50,00)
68 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO  
Apéndice 8b 
 
 
Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-50 (8 # 5)
Pu Mu
0 (101,50)
(74,70)
(7,90)
31,60
1 3 6,40
2 5 20,30
3 8 26,10
4 10 57,00 28,50
5 13 80,80 31,90
6 15 105,40 35,40
7 18 133,40 38,20
8 20 158,40 40,30
9 23 182,60 42,00
10 25 206,00 43,20
11 28 231,90 43,50
12 30 260,60 42,70
13 33 286,90 41,70
14 35 313,40 40,40
15 38 339,20 38,80
16 40 364,30 36,90
17 43 389,00 34,60
18 45 413,20 32,00
19 48 437,00 29,10
20 50 460,60 25,70
21 53 475,20 23,40
22 55 475,20
23 58
24 60
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
M (T-m)
P 
(T
)
(200,00)
(100,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-50 ( 8 # 7 ) 
Pu Mu
0 (117,10)
1 3 (90,30) 6,40
2 5 (19,60)
23,20
51,30
21,10
3 8 27,90
4 10 30,40
5 13 74,10 33,00
6 15 99,20 36,60
7 18 129,40 39,40
8 20 156,10 41,50
9 23 181,40 43,20
10 25 205,80 44,40
11 28 232,70 44,60
12 30 262,70 43,70
13 33 289,60 42,60
14 35 317,00 41,20
15 38 343,60 39,50
16 40 369,40 37,60
17 43 394,70 35,20
18 45 419,40 32,60
19 48 443,80 29,60
20 50 467,70 26,20
21 53 484,20 23,60
22 55 484,20
23 58
24 60
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(100,00)
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
M (T-m)
P 
(T
)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-50 (4 # 8+4 # 7)
Pu Mu
0 (135,60)
(108,80)
(28,90)
1 3 6,40
2 5 22,90
3 8 18,40 30,80
4 10 49,10 33,30
5 13 72,50 35,60
6 15 98,40 39,30
7 18 128,90 42,20
8 20 155,50 44,30
9 23 180,90 45,90
10 25 205,30 47,20
11 28 232,90 47,30
12 30 264,20 46,10
13 33 292,30 44,70
14 35 320,80 43,10
15 38 348,20 41,30
16 40 374,80 39,10
17 43 400,70 36,70
18 45 426,10 33,90
19 48 451,00 30,80
20 50 475,50 27,30
21 53 494,90 24,20
22 55 494,90
23 58
24 60
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
M (T-m)
P 
(T
)
(200,00)
(100,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-50 (8 # 8)
Pu Mu
0 (154,10)
(127,40)
(42,80)
1 3 6,40
2 5 23,90
3 8 7,30 33,20
4 10 41,50 35,90
5 13 64,50 36,90
6 15 91,10 40,70
7 18 124,20 43,60
8 20 152,70 45,70
9 23 179,50 47,30
10 25 205,10 48,60
11 28 233,90 48,60
12 30 266,70 47,30
13 33 295,60 45,80
14 35 325,10 44,10
15 38 353,50 42,20
16 40 380,90 39,90
17 43 407,50 37,40
18 45 433,50 34,60
19 48 459,00 31,40
20 50 484,00 27,90
21 53 505,60 24,50
22 55 505,60
23 58
24 60
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
M (T-m)
P 
(T
)
(200,00)
(100,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-60 (8 # 5)
Pu
(135,60)
Mu
0
1 3 (94,50) 11,70
2 6 7,20 37,20
3 9 55,40 45,00
4 12 87,60 48,60
5 15 122,30 55,40
6 18 155,30 61,00
7 21 193,10 65,30
8 24 228,80 68,90
9 27 263,40 71,80
10 30 297,00 73,90
11 33 331,90 74,90
12 36 372,50 73,50
13 39 409,90 71,80
14 42 447,60 69,60
15 45 484,30 66,90
16 48 520,20 63,60
17 51 555,40 59,70
18 54 590,00 55,20
19 57 624,10 50,10
20 60 657,80 44,40
21 63 678,20 40,40
22 66 678,20
23 69
24 72
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(200,00)
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
M (T-m)
P 
(T
)
(100,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-60 (8 # 8)
Pu Mu
0 (154,10)
1 3 (112,80) 11,80
2 6 (5,50)
46,70
39,20
3 9 47,70
4 12 81,60 51,50
5 15 114,60 57,10
6 18 148,20 62,70
7 21 188,40 67,00
8 24 226,00 70,60
9 27 262,00 73,50
10 30 296,70 75,70
11 33 332,70 76,60
12 36 374,90 75,10
13 39 413,00 73,20
14 42 451,80 70,80
15 45 489,50 68,00
16 48 526,10 64,60
17 51 562,00 60,60
18 54 597,30 56,10
19 57 632,00 50,90
20 60 666,20 45,10
21 63 688,90 40,80
22 66 688,90
23 69
24 72
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(100,00)
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
M (T-m)
P 
(T
)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-60 (4 # 9+4 # 8)
Pu Mu
0 (174,60)
(132,80)
(13,30)
1 3 11,90
2 6 42,30
3 9 43,10 51,80
4 12 80,10 55,40
5 15 113,70 60,90
6 18 147,60 66,50
7 21 187,80 70,90
8 24 225,50 74,50
9 27 261,40 77,30
10 30 296,10 79,50
11 33 332,50 80,30
12 36 376,30 78,40
13 39 415,80 76,20
14 42 455,70 73,60
15 45 494,30 70,50
16 48 531,90 66,90
17 51 568,50 62,70
18 54 604,50 58,00
19 57 639,80 52,70
20 60 674,50 46,70
21 63 700,70 41,70
22 66 700,70
23 69
24 72
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(100,00)
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
M (T-m)
P 
(T
)
(300,00)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-60 (8 # 9)
Pu Mu
0 (195,10)
(153,10)
(27,40)
1 3 12,00
2 6 43,90
3 9 32,60 55,10
4 12 72,90 58,80
5 15 105,30 62,80
6 18 139,80 68,50
7 21 182,70 72,80
8 24 222,30 76,40
9 27 259,80 79,30
10 30 295,80 81,40
11 33 333,50 82,20
12 36 378,90 80,10
13 39 419,20 77,70
14 42 460,30 74,90
15 45 500,00 71,70
16 48 538,50 68,00
17 51 575,90 63,80
18 54 612,60 58,90
19 57 648,50 53,50
20 60 683,80 47,50
21 63 712,60 42,00
22 66 712,60
23 69
24 72
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
M (T-m)
P 
(T
)
(300,00)
(200,00)
(100,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-70 (8 # 9
Pu
)
Mu
0 (195,10)
1 4 (114,30) 26,10
2 7 7,60 62,50
3 11 74,60 74,90
4 14 117,60 80,20
5 18 162,10 90,10
6 21 204,70 98,10
7 25 258,50 104,90
8 28 309,00 110,70
9 32 357,30 115,20
10 35 404,10 118,70
11 39 450,80 120,70
12 42 507,20 118,40
13 46 558,50 115,50
14 49 610,60 111,80
15 53 661,20 107,40
16 56 710,50 102,10
17 60 758,90 95,80
18 63 806,40 88,60
19 67 853,20 80,50
20 70 899,40 71,30
21 74 929,10 64,60
22 77 929,10
23 81
24 84
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(400,00)
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
M (T-m)
P 
(T
)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-70 (4 # 10+4 # 9)
Pu Mu
0 (221,40)
1 4 (135,40) 27,70
2 7 (1,00) 68,40
3 11 71,40
116,50
161,40
81,20
4 14 86,20
5 18 96,00
6 21 204,00 104,00
7 25 257,70 110,90
8 28 308,20 116,60
9 32 356,60 121,10
10 35 403,40 124,60
11 39 450,30 126,50
12 42 508,70 123,60
13 46 561,70 120,20
14 49 615,30 116,10
15 53 667,20 111,30
16 56 717,70 105,60
17 60 767,00 99,10
18 63 815,40 91,60
19 67 863,00 83,20
20 70 910,00 73,80
21 74 944,30 66,10
22 77 944,30
23 81
24 84
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(200,00)
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
M (T-m)
P 
(T
)
(400,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-70 (4 # 9+8 # 8)
Pu Mu
0 (251,70)
(165,40)
(30,00)
1 4 27,80
2 7 68,80
3 11 48,30 85,50
4 14 99,00 91,20
5 18 151,00 97,60
6 21 202,00 106,60
7 25 250,10 114,20
8 28 300,30 120,10
9 32 350,90 124,10
10 35 401,20 127,30
11 39 451,00 129,00
12 42 511,90 125,80
13 46 569,80 122,20
14 49 625,20 118,00
15 53 678,70 113,00
16 56 730,60 107,20
17 60 779,00 100,80
18 63 828,50 93,20
19 67 877,10 84,70
20 70 924,90 75,20
21 74 961,90 67,00
22 77 961,90
23 81
24 84
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00
M (T-m)
P 
(T
)
(400,00)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-70 (4 # 10+8 # 9)
Pu Mu
0 (318,90)
(223,50)
(65,90)
1 4 30,50
2 7 78,20
3 11 23,30 100,60
4 14 82,40 106,10
5 18 136,80 108,40
6 21 190,50 117,70
7 25 240,60 125,50
8 28 293,30 131,40
9 32 346,50 135,30
10 35 399,40 138,40
11 39 451,50 139,90
12 42 517,80 135,70
13 46 580,20 131,10
14 49 639,60 126,00
15 53 696,40 120,30
16 56 751,30 113,90
17 60 801,80 106,90
18 63 853,60 98,90
19 67 904,30 89,90
20 70 953,90 80,10
21 74 1000,70 69,70
22 77 1000,70
23 81
24 84
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00
M (T-m)
P 
(T
)
 
(400,00)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-80 (8 # 8)
Pu
(251,70)
Mu
0
1 4 (127,00) 46,00
2 8 13,10 93,80
3 12 95,00 111,20
4 16 149,80 119,10
5 20 213,90 132,60
6 24 277,40 145,70
7 28 337,90 156,80
8 32 400,30 165,50
9 36 463,40 171,70
10 40 526,20 176,50
11 44 587,30 179,60
12 48 660,40 176,40
13 52 730,90 172,20
14 56 798,90 166,80
15 60 864,90 160,20
16 64 929,40 152,30
17 68 990,40 143,30
18 72 1052,50 132,60
19 76 1113,60 120,40
20 80 1174,00 106,70
21 84 1211,80 97,10
22 88 1211,80
23 92
24 96
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(400,00)
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00
M (T-m)
P 
(T
)
 
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-80 (4 # 10+8 # 8)
Pu Mu
0 (278,00)
1 4 (144,80) 48,90
2 8 6,20
92,60
101,20
3 12 118,80
4 16 149,20 126,30
5 20 213,20 139,50
6 24 276,60 152,60
7 28 337,20 163,70
8 32 399,60 172,40
9 36 462,60 178,60
10 40 525,50 183,40
11 44 586,60 186,50
12 48 661,70 182,60
13 52 733,90 177,70
14 56 803,40 171,90
15 60 870,80 164,80
16 64 936,40 156,50
17 68 998,40 147,10
18 72 1061,40 136,10
19 76 1123,30 123,70
20 80 1184,40 109,70
21 84 1226,90 98,80
22 88 1226,90
23 92
24 96
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(200,00)
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00
M (T-m)
P 
(T
)
 
(400,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-80 (4 # 10+8 # 9)
Pu Mu
0 (318,90)
(179,20)1 4 51,20
2 8 (19,70) 107,20
3 12 74,40 128,00
4 16 136,10 135,60
5 20 199,90 145,20
6 24 266,10 158,70
7 28 328,50 170,00
8 32 393,30 178,70
9 36 459,00 184,70
10 40 524,30 189,50
11 44 587,50 192,50
12 48 665,90 188,00
13 52 741,00 182,60
14 56 812,90 176,30
15 60 882,40 168,90
16 64 949,80 160,20
17 68 1012,90 150,60
18 72 1077,30 139,30
19 76 1140,50 126,60
20 80 1202,70 112,50
21 84 1250,60 100,20
22 88 1250,60
23 92
24 96
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
M (T-m)
P 
(T
)
(400,00)
(200,00)
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Datos Diagramas de Interacción
Resistencia del concreto: 350 Kg/cm
2
Resistencia del acero: 4200 Kg/cm
2
Recubrimiento: 5 cm
COLUMNA: C-80 (12 # 10)
Pu Mu
0 (371,50)
(223,30)
(53,00)
1 4 54,20
2 8 113,90
3 12 49,40 140,20
4 16 118,00 148,10
5 20 182,90 152,60
6 24 252,50 166,40
7 28 317,40 178,00
8 32 385,30 186,90
9 36 454,30 192,70
10 40 522,90 197,30
11 44 588,70 200,30
12 48 671,40 195,00
13 52 750,00 188,90
14 56 825,10 182,00
15 60 897,20 174,00
16 64 967,00 165,00
17 68 1031,50 155,00
18 72 1097,70 143,40
19 76 1162,60 130,40
20 80 1226,30 116,00
21 84 1281,00 102,10
22 88 1281,00
23 92
24 96
Diagrama de Interacción Plano mayor
Ultimo
(200,00)
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
M (T-m)
P 
(T
)
(600,00)
(400,00)
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Anexo 1 
Fuente: 
MANUAL TÉCNICO  
Entrepisos Pretensados (Escosa). 
Capítulo 2. 
Junio 2002 Versión 2. 
 
 
 
 
 
 
Longitudes admisibles para losas  multitubulares (ME): 
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egún cada panel
Carga  (*)
Superimpuesta
200 5,03 8,05 8,92 10,89 11,89
250 4,88 7,80 8,62 10,51 11,50
(*)
(**
D  paneles multitubulares ESCOSA
considerando sobrelosa de 5 cm
Longitudes admis les (m) (**)
Tabla resumen longitudes admisibles s
kg/m2 ME-9 ME-13 ME-16 ME-20 ME-25
ib
300 4,74 7,56 8,35 10,16 11,14
350 4,62 7,33 8,11 9,85 10,82
400 4,50 7,12 7,88 9,57 10,52
450 4,39 6,94 7,67 9,31 10,25
500 4,29 6,76 7,48 9,06 9,96
550 4,20 6,60 7,30 8,80 9,68
600 4,11 6,45 7,11 8,55 9,42
650 4,03 6,30 6,92 8,33 9,18
700 3,95 6,15 6,74 8,12 8,96
750 3,86 6,00 6,58 7,92 8,75
800 3,77 5,85 6,43 7,74 8,56
850 3,68 5,72 6,29 7,57 8,38
 Carga superimpuesta: Carga viva + (1.4/1.7) * carga permanente adicional
) Luz libre + apoyo
iagrama de utilización
M
E-9
M
E-13
M
E-16
ME-20
ME-25
100
200
300
400
500
600
700
800
900
3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Longitud (m) (**)
C
ar
ga
 s
up
er
im
pu
es
ta
 (k
g/
m
2)
 *
2,00
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Multitubular ME-9
Nomenclatura Simple Compuesta
          Peralte multitubular A (cm2): 875,36 1340,12
I (cm4): 7038 22970
9-10-5 ys (cm): 4,52 7,09
                  Diámetro torón (mm) yi (cm): 4,48 6,91
              Número torones Ss (cm3): 1557 3242
Si (cm3): 1571 3322
Peso total / m2: 295 Kg/m²
Carga  (*) Peso propio panel: 175 Kg/m²
Superimpuesta Concreto en sitio:  0,050 m³/m²
kg/m2 9-12-5 9-10-5 9-8-5 9-6-5
200 5,03 4,75 4,43 4,10
250 4,88 4,61 4,30 3,98
300 4,74 4,48 4,18 3,85
350 4,62 4,36 4,07 3,69
400 4,50 4,25 3,97 3,54
450 4,39 4,15 3,87 3,41
500 4,29 4,06 3,75 3,29
550 4,20 3,97 3,63 3,19
600 4,11 3,88 3,52 3,09
650 4,03 3,77 3,42 3,00
700 3,95 3,67 3,33 2,92
750 3,86 3,57 3,24 2,85
800 3,77 3,49 3,16 2,78
850 3,68 3,41 3,09 2,71
(*) Carga superimpuesta: Carga viva + (1.4/1.7) * carga permanente adicional
(**) Luz libre + apoyo
Longitudes admisibles (m) (**)
Propiedades Seccion
200
300
400
500
600
700
800
900
2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50
Longitud (m) (**)
C
ar
ga
 s
up
er
im
pu
es
ta
 (k
g/
m
2)
 *
9-12-5
9-10-5
9-8-5
9-6-5
1.20
.0
9
.0
5
.1
4
Malla electrosoldada de
15 x 15 cm. Ø 4.88 mm.
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Multitubular ME-16 Propiedades Seccion
Nomenclatura Simple Compuesta
          Peralte multitubular A (cm2): 1208,55 1673,31
I (cm4): 35287 73527
16-10-5 ys (cm): 8,04 10,11
                  Diámetro torón (mm) yi (cm): 7,96 10,89
              Número torones Ss (cm3): 4390 7272
Si (cm3): 4432 6752
Peso / m2: 360 Kg/m²
Carga  (*) Peso propio panel: 240 Kg/m²
Superimpuesta Concreto en sitio:  0,050 m³/m²
kg/m2 16-12-8 16-10-8 16-8-8 16-6-8
200 8,92 8,36 7,75 7,06
250 8,62 8,09 7,50 6,80
300 8,35 7,84 7,26 6,51
350 8,11 7,61 7,05 6,25
400 7,88 7,40 6,83 6,02
450 7,67 7,20 6,60 5,82
500 7,48 7,01 6,39 5,63
550 7,30 6,80 6,20 5,46
600 7,11 6,61 6,02 5,31
650 6,92 6,43 5,86 5,17
700 6,74 6,27 5,71 5,04
750 6,58 6,12 5,57 4,91
800 6,43 5,98 5,44 4,80
850 6,29 5,85 5,32 4,70
(*) Carga superimpuesta: Carga viva + (1.4/1.7) * carga permanente adicional
(**) Luz libre + apoyo
Longitudes admisibles (m) (**)
200
300
400
500
600
700
800
900
4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00
Longitud (m) (**)
C
ar
ga
 s
up
er
im
pu
es
ta
 (k
g/
m
2)
 *
16-12-8
16-10-8
16-8-8
16-6-8
.2
1
.0
5
.1
6
1.20
Malla electrosoldada de
15 x 15 cm. Ø 4.88 mm.
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Multitubular ME-20
Nomenclatura Simple Compuesta
          Peralte multitubular A (cm2): 1270,21 1734,97
I (cm4): 62283 116470
20-10-5 ys (cm): 10,01 11,66
                  Diámetro torón (mm) yi (cm): 9,99 13,34
              Número torones Ss (cm3): 6224 9992
Si (cm3): 6232 8728
Peso / m2: 375 Kg/m²
Carga  (*) Peso propio panel: 255 Kg/m²
Superimpuesta Concreto en sitio:  0,050 m³/m²
kg/m2 20-10-9 20-8-9 20-6-9 20-4-9
200 10,89 10,03 9,05 7,73
250 10,51 9,68 8,74 7,38
300 10,16 9,37 8,46 7,07
350 9,85 9,09 8,14 6,79
400 9,57 8,83 7,84 6,55
450 9,31 8,56 7,58 6,33
500 9,06 8,29 7,34 6,13
550 8,80 8,05 7,12 5,95
600 8,55 7,82 6,93 5,78
650 8,33 7,61 6,74 5,63
700 8,12 7,42 6,57 5,49
750 7,92 7,25 6,42 5,36
800 7,74 7,08 6,27 5,23
850 7,57 6,93 6,13 5,12
(*) Carga superimpuesta: Carga viva + (1.4/1.7) * carga permanente adicional
(**) Luz libre + apoyo
Longitudes admisibles (m) (**)
Propiedades Seccion
200
300
400
500
600
700
800
900
5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00
Longitud (m) (**)
C
ar
ga
 s
up
er
im
pu
es
ta
 (k
g/
m
2)
 *
20-10-9
20-8-9
20-6-9
20-4-9
1.20
.2
5
.2
0
.0
5
Malla electrosoldada de
15 x 15 cm. Ø 4.88 mm.
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Nomenclatura Simple Compuesta
          Peralte multitubular A (cm2): 1538,36 2003,12
I (cm4): 114240 194806
25-10-5 ys (cm): 12,43 13,97
                  Diámetro torón (mm) yi (cm): 12,57 16,03
              Número torones Ss (cm3): 9188 13946
Si (cm
 
 
 
 
Multitubular ME-25
3): 9091 12152
Peso / m2: 430 Kg/m²
Carga  (*) Peso propio panel: 310 Kg/m²
Superimpuesta Concreto en sitio:  0,050 m³/m²
kg/m2 25-10-9 25-8-9 25-6-9 25-4-9
200 11,89 10,95 9,90 8,26
250 11,50 10,60 9,51 7,91
300 11,14 10,28 9,14 7,60
350 10,82 9,98 8,81 7,32
400 10,52 9,65 8,51 7,08
450 10,25 9,35 8,24 6,85
500 9,96 9,07 8,00 6,65
550 9,68 8,81 7,77 6,46
600 9,42 8,58 7,57 6,29
650 9,18 8,36 7,37 6,13
700 8,96 8,16 7,20 5,98
750 8,75 7,97 7,03 5,85
800 8,56 7,80 6,88 5,72
850 8,38 7,63 6,73 5,60
(*) Carga superimpuesta: Carga viva + (1.4/1.7) * carga permanente adicional
(**) Luz libre + apoyo
Longitudes admisibles (m) (**)
Propiedades Seccion
200
300
400
500
600
700
800
900
5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Longitud (m) (**)
C
ar
ga
 s
up
er
im
pu
es
ta
 (k
g/
m
2)
 *
25-10-9
25-8-9
25-6-9
25-4-9
.0
5
.3
0
. 2
5
1.20
Malla electrosoldada de
15 x 15 cm. Ø 4.88 mm.
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Anexo 2 
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EPÍGRAFE  
 
Se estableció una metodología de diseño conceptual y/o preliminar como 
base para la estimación de costos de edificios prefabricados de concreto, y 
se desarrolló un sistema informático que permite la escogencia  de la mejor 
opción posible desde el punto de costos 
 
 
 
 MODELO DE DISEÑO PRELIMINAR Y ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS DE CONCRETO 95
